

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 01 al 05 de diciembre de 2025, así como de los trabajos realizados la semana previa, 24 al 28 de noviembre de 2025.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	27/11 y 01/12/2025	Av. Andalucía	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	27/11/2025	Rotonda de las Tres Gracias, Cánovas del Castillo y C/ Larios	Trabajos de campaña de plantación de Navidad
1	27/11/2025	Jardines de Alcazabilla	Trabajos de retirada de hojas secas y frutos en ejemplares de palmera
6	28/11/2025	Puente de Las Américas	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	28/11/2025	Pz. de la Constitución	Trabajos de campaña de plantación de Navidad
1	01/12/2025	Zona centro	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	01/12/2025	Pz. de la Marina (frente a Diputación)	Trabajos de retirada de hojas secas y frutos en ejemplares de palmera
1	01, 02 y 03/12/2025	Av. Andalucía	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado y palmeras
6	02 y 03/12/2025	Zona El Corte Inglés	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea.
1	02 y 03/12/2025	Parque de Málaga	Labrar mecánicamente los arriates
1	02 y 03/12/2025	Paseo del Parque	Trabajos de retirada de hojas secas y frutos en ejemplares de palmera
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	20 y 21/11/2025	Zona centro	Trabajos de plantación de arbolado y reposición de marras
1	20, 21, 24, 25 y 26/11/2025	Parque de Málaga	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco

			en ejemplares de arbolado y palmeras
6	20/11/2025	Jardines de Picasso	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	20/11/2025	Parque de Málaga y mediana Nandinas	Trabajos de campaña de plantación de Navidad
6	20/11/2025	Puente de Las Américas	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
6	21/11/2025	Av. Andalucía	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	21/11/2025	Isletas, Soho, Ayuntamiento y Pz. de la Marina	Trabajos de limpieza en general y riegos de flor de la campaña de navidad
6	24, 25 y 26/11/2025	Av. Andalucía	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado y palmeras
1	24/11/2025	Zona centro	Trabajos de limpieza en general y riegos de flor de la campaña de navidad
1	25/11/2025	Pz. de La Marina y C/ Larios	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontanea.
6	25/11/2025	Mediana de Av. Andalucía	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontanea.
1	26/11/2025	Zona centro	Trabajos de revisión, limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	26/11/2025	Rotonda de las tres Gracias	Trabajos de campaña de plantación de Navidad
LOTE 2: TALHER S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	01/12/2025	Ángel Guimerá	Poda de palmeras
2	02/12/2025	Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso	Poda de palmeras
2	03/12/2025	Av. Salvador Allende	Poda de palmeras
3	04/12/2025	Alcalde Joaquín Quiles	Poda de palmeras
3	05/12/2025	Av. las Postas	Poda de palmeras
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	24/11/2025	Pz. Benigno Santiago Peña	Poda de separación de fachada
1	25/11/2025	CEIP Lex Flavia Malacitana	Poda
2	26/11/2025	Conde de las Navas	Poda de separación de fachada
3	27/11/2025	Av. Málaga Oloroso	Poda de separación de fachada
3	28/11/2025	Las Moreras	Poda de separación de fachada

LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	01/12/2025	Pistas deportivas C/ Nuzas	Poda
6	01/12/2025	Virgen del Rosario	Poda
11	02/12/2025	Carril del Capitán	Poda
6	02/12/2025	Paseo Los Tilos	Poda
4	03/12/2025	Pz. Cooperación y Ahorro	Poda
6	03/12/2025	Don Quijote	Poda
11	04/12/2025	Tamayo y Baus	Poda
6	04/12/2025	Pz. Manuel Azaña	Poda
4	05/12/2025	Calzada de la Trinidad	Poda
6	05/12/2025	Virgen de la Esperanza	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4	24 y 25/11/2025	Jamaica	Poda
6	24/11/2025	Pz. Manuel Azaña	Poda
6	24/11/2025	Paseo de Los Tilos	Poda
6	25/11/2025	Parque San Rafael	Poda
6	25 y 26/11/2025	Av. Andalucía	Poda
11	26/11/2025	Esquilo	Poda
11	27 y 28/11/2025	Av. Plutarco	Poda
6	27/11/2025	Alcalde Diaz Zafra	Poda
6	28/11/2025	Virgen de La Esperanza	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	01/12/2025	Av. Isaac Peral	Poda de separación de fachada
7	01/12/2025	CEIP Jábega	Poda de separación de fachada
10	01, 02 y 03/12/2025	Av. Rocío Jurado	Poda de gálbo y separación de fachada
8	01 y 02/12/2025	Esteban Salazar Chapela	Poda de palmeras y gálbo
7	01/12/2025	Av. Manuel Alvar	Poda de gálbo y separación de fachada
7	02/12/2025	CEPER El Torcal	Poda de separación de fachada
7	02/12/2025	CEIP Virgen de Belén	Poda de gálbo
7	02/12/2025	Av. Manuel Alvar	Poda de gálbo
7	03/12/2025	CEIP Los Guindos	Poda de palmeras y revisión de arbolado
7	03 y 04/12/2025	Carril de la Chupa	Poda de gálbo
8	03/12/2025	Ignacio Aldecoa, 15	Poda de separación de fachada
8	03/12/2025	Maestro Valverde	Poda de separación de fachada y revisión de arbolado
7	03/12/2025	Cmno. de La Térmica	Poda de gálbo
7	04/12/2025	Amalia Heredia	Poda de gálbo

10	04/12/2025	Cirilo Salinas	Poda de gálbo y separación de fachada
9	04/12/2025	Bauxita	Tala
8	04/12/2025	Manuel Curros Enríquez	Poda de palmeras
7	04 y 05/12/2025	Av. Europa	Poda de formación
9	05/12/2025	Maestro Vert	Poda de gálbo
7	05/12/2025	Genil, 7	Revisión de arbolado
7	05/12/2025	Ayala, 66	Revisión de arbolado
7	05/12/2025	Unión Mercantil	Anclaje de arbolado
9	05/12/2025	Castañetero	Poda de gálbo
9	05/12/2025	Generación	Poda de palmeras
9	05/12/2025	Travesía Maqueda	Poda de palmeras
9	05/12/2025	Valero Enfedaque Blasco	Tala
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	17/11/2025	Begoñana	Poda de gálbo y separación de fachada de ficus
7	17/11/2025	Pz. General Cano	Poda de gálbo y separación de fachada de 1 jacaranda, 1 brachichiton y 2 ficus; Tala de arce
7	17/11/2025	Torre del Paso	Poda de gálbo y separación de fachada de ficus
9	17/11/2025	Sarajevo	Poda de gálbo y separación de fachada de 31 jacarandas
7	18/11/2025	Mimbre	Poda de gálbo y separación de fachada de ficus y poda de palmera
10	18/11/2025	CEIP Fuente Alegre	Tala de acacia
10	18/11/2025	CEIP Gandhi	Poda de gestión de riesgo y gálbo y separación de fachada de 2 falsa pimienta
7	18/11/2025	Pz. Colmenilla	Poda de gálbo y separación de fachada de 1 brachichiton y 1 jacaranda
7	18/11/2025	Concejal Masso Roura	Poda de gálbo de brachichiton
7	18/11/2025	Loberos	Poda de gálbo y separación de fachada de ficus
7	18/11/2025	Guadiaro	Poda de separación de fachada de 4 jacarandas
9	18/11/2025	Sarajevo	Poda de gálbo y separación de fachada de 10 jacarandas
9	18/11/2025	Varsovia	Poda de 9 cocos
9	18/11/2025	Van Gogh	Poda de coco
9	18/11/2025	Veronés	Poda de coco
9	18/11/2025	Tiziano	Poda de coco y bauhinea
9	18/11/2025	La Fuente	Poda de 4 cocos
9	18/11/2025	Ciudad de Passau	Poda de 5 cocos

7	19/11/2025	Unión Mercantil	Poda de gestión de riesgo de 3 plátanos
7	19/11/2025	CEIP Tartesos	Poda de gestión de riesgo de ficus
7	19/11/2025	Av. Velázquez	Retirada de rama partida de jacaranda
7	19/11/2025	Av. Europa	Poda de gálbo de 2 ficus
10	19/11/2025	Rosa García Ascot	Poda de gestión de riesgo de tipuana
10	19/11/2025	Catedrático Cristóbal Cuevas	Poda de gálbo de tipuana
10	19/11/2025	CEIP Los Morales	Tala de 24 pinos
7	19/11/2025	Pacífico	Poda de gálbo de 15 tarajes
7	19/11/2025	Concejal Masso Roura	Poda de gálbo de 4 brachichiton y 3 aligustres
7	20/11/2025	Emilio de La Fuente Alcántara	Poda de gálbo de 4 ficus y poda de 2 palmeras
7	20/11/2025	Fuente del Moro	Poda de gálbo de 2 tipuanas
7	20/11/2025	Estadio de Atletismo	Poda de palmera
9	20/11/2025	Generación	Poda de 3 palmeras
7	20/11/2025	Vicente Aleixandre	Poda de gestión de riesgo de robinia y moral
7	20/11/2025	Pz. Huesas	Poda de gálbo de ficus
7	20/11/2025	Cortijo Echarte	Poda de gálbo de 2 ficus
9	20/11/2025	Ronda Poniente	Poda de gálbo y separación de fachada de 2 ficus
9	20/11/2025	Degas	Poda de coco
9	20/11/2025	Copenhague	Poda de 2 cocos
9	20/11/2025	CEIP Colmenarejo	Poda de valla trepadora
9	20/11/2025	Generación	Poda de 4 palmeras
7	20/11/2025	Av. Europa	Poda de gálbo de ficus
7	21/11/2025	Estadio de Atletismo	Tala de 8 álamos y poda de 2 palmeras
7	21/11/2025	Bartolomé Pancorbo	Poda de gestión de riesgo, gálbo y separación de fachada de álamo y tala de aligustre
7	21/11/2025	Pso. Marítimo Antonio Banderas	Poda de gálbo de 2 lagunarias
10	21/11/2025	CEIP Gandhi	Poda de gestión de riesgo de falsa pimienta
9	21/11/2025	Jardinera	Poda de gálbo de 2 ficus
8	21/11/2025	Comisaría de Policía	Poda de gálbo y separación de fachada de 3 pinos
7	21/11/2025	Luis Barahona de Soto	Poda de gálbo y separación de fachada de 3 ficus
7	21/11/2025	Pz. Manuel Martín Molina	Poda de 21 palmeras
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	01, 02, 03,	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y

	04 y 05/12/2025		revisión de incidencias
2	01, 02, 03, 04 y 05/12/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/12/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/12/2025	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	01/12/2025	Zona Forestal El Olivar	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	01/12/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	01/12/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	01/12/2025	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	01/12/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	01/12/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Sanidad vegetal: tratamiento contra la procesionaria
2	01/12/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Sanidad vegetal: tratamiento contra la procesionaria
1	01/12/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Sanidad vegetal: tratamiento contra la procesionaria
2	02/12/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/12/2025	Parque del Agua	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	02/12/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/12/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/12/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	02 y 05/12/2025	Parque Forestal La Concepción	Reparación de camino de acceso a Puente de Colores
1	02/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: instalación de talanquera
2	02/12/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Conservación: instalación de talanquera
8	02/12/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Conservación: instalación de talanquera
2	02/12/2025	C/ Pintor Sorolla	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	03/12/2025	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	03/12/2025	Zona Forestal Salinas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	03/12/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/12/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

10	03/12/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	03/12/2025	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	03/12/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	03/12/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Tratamientos selvícolas: retirada de restos vegetales
10	03/12/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Conservación: eliminación de grafitis
3	04/12/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/12/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/12/2025	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/12/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/12/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	04/12/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: eliminación de grafitis
2	04 y 05/12/2025	C/ Sauces, 14 y 16	Tratamientos selvícolas: retirada de pies caídos
1	05/12/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	05/12/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	05/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: pintura barrera
1	06 y 07/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	06 y 07/12/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			
1	24, 25, 26, 27 y 28/11/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24, 25, 26, 27 y 28/11/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/11/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/11/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24/11/2025	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	24/11/2025	Zona Forestal El Olivar	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	24/11/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	24/11/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

8	24, 26 y 27/11/2025	Zona Forestal El Retiro	Tratamientos selvícolas: retirada de pies caídos
10	24/11/2025	Parque Forestal Monte La Torre	Conservación: limpieza de grafitis
3	24, 25, 26, 27 y 28/11/2025	Parque Forestal La Concepción	Reparación de camino de acceso a Puente de Colores
1	24, 25, 26 y 28/11/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: instalación de talanquera
2	25/11/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/11/2025	Parque del Agua	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	25/11/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/11/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/11/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25 y 26/11/2025	Parque Forestal Morlaco	Sanidad vegetal: tratamiento contra la procesionaria
2	26/11/2025	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	26/11/2025	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	26/11/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/11/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	26/11/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	26/11/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	26/11/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza de grafitis
10	26/11/2025	Parque Forestal Monte La Torre	Sanidad vegetal: tratamiento contra la procesionaria
4	26/11/2025	Carril de Salyt	Sanidad vegetal: tratamiento contra la procesionaria
2	26/11/2025	Parque del Agua	Sanidad vegetal: tratamiento contra la procesionaria
2	26/11/2025	Zonas municipales	Sanidad vegetal: tratamiento contra la procesionaria
5	27/11/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	27/11/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	27/11/2025	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	27/11/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

8	27/11/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	27/11/2025	Parque Forestal Virreina	Retirada de restos vegetales
8	27/11/2025	Zona Forestal El Retiro	Silvicultura: eliminación de restos vegetales
1	28/11/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	28/11/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Tratamientos selvícolas: retirada de pies inclinados
10	28/11/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Conservación: limpieza de grafitis
5	28/11/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Sanidad vegetal: tratamiento contra la procesionaria
1	29 y 30/11/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	29 y 30/11/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
8	Wittemberg		Instalación de nueva área infantil, incluyendo juego infantiles y pavimento de seguridad
2	El Morlaco (bios)		Instalación de dos nuevos elementos biosaludables
2	Pz. del Arroyo		Fabricación y modificación de burladero
11	Parque del Cine II		Sustitución de cuerdas en elemento trepa
1	Hospital Noble		Limpieza con hidrolimpiadora
1	C/ Numancia		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Pz. Lex Flavia Malacitana		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Fuente Olletas I, II y IV		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Pz. Alfonso XII		Limpieza con hidrolimpiadora
3	C/ Concha Constan		Limpieza con hidrolimpiadora
3	Pz. Aurelio Gomollón		Limpieza con hidrolimpiadora
6	Jardines de Picasso		Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ La Unión, 34		Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Argentea		Limpieza con hidrolimpiadora
7	Litoral I, II, III y IV		Limpieza con hidrolimpiadora
7	Pz. Salvador Ponce I y II		Limpieza con

		hidrolimpiadora
7	C/ Spiteri	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Vistafranca	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Vistafranca (bios)	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Cmno. El Pato	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Pz. Eduardo Maldonado Leal	Limpieza con hidrolimpiadora
9	C/ Van Gogh	Limpieza con hidrolimpiadora
11	C/ Teseo	Limpieza con hidrolimpiadora
11	C/ Orson Welles	Limpieza con hidrolimpiadora