

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 06 al 10 de octubre de 2025, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 29 de septiembre al 03 de octubre de 2025.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	02/10/2025	Hospital Noble	Trabajos de inspección de riesgo asociado en ejemplares de arbolado y retirada de ramas secas
1	02/10/2025	Jardines de Pedro Luis Alonso	Trabajos de reparación de mobiliario urbano y papeleras
1	02/10/2025	Larios	Trabajos de plantación de marras en maceteros ubicados en farolas
1	02/10/2025	Alcazabilla	Trabajos de plantación de marras en maceteros ubicados en farolas
1	02/10/2025	Soho	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	02/10/2025	Alameda Principal	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	03 y 07/10/2025	Av. Manuel Agustín Heredia (mediana)	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	03/10/2025	Paseo de los Curas	Trabajos de inspección de riesgo asociado en ejemplares de arbolado e instalación de anclajes
1	03/10/2025	Parque de Málaga	Trabajos de reparación de mobiliario urbano y papeleras
6	03/10/2025	Hilera	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
6	03/10/2025	Compositor Lemhberg Ruiz	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	03/10/2025	Rotonda Fuente de las Tres Gracias e isletas	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	06, 07 y 08/10/2025	Paseo de Reding	Trabajos de poda topiaria en ejemplar de <i>figus</i>

			<i>microcarpa</i>
8	06, 07 y 08/10/2025	Jardines de La Cónsula	Trabajos de tala y sustitución de arbolado seco y marras
6	06/10/2025	Alcazabilla	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
6	08/10/2025	Cauce del Río Guadalmedina	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	25/09/2025	Paseo de los Curas	Trabajos de poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado
1	25/09/2025	Av. de las Américas (jardines) y Pz. de la Solidaridad	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	25/09/2025	Pz. de la Marina	Trabajos de plantación de flor de temporada
1	25/09/2025	Pz. Camas	Trabajos de instalación de sistemas de riego par jardineras
1	26 y 29/09/2025	Paseo de Reding	Trabajos de poda topiaria en ejemplar de <i>figus microcarpa</i>
6	26/09/2025	Pavía	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
6	26/09/2025	Jardines Alfonso Reyes	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
8	26, 29 y 30/09 y 01/10/2025	Jardines de La Cónsula	Trabajos de retirada y planificación de sustitución de arbolado seco
1	30/09/2025	Paseo de los Curas	Trabajos de inspección de riesgo asociado en ejemplares de arbolado
6	30/09/2025	Voluntariado Malagueño	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1 y 6	01/10/2025	Lote 1	Trabajos de poda y liberación de semáforos y señales de tráfico por interferencia de arbolado
6	01/10/2025	Jardines de Picasso	Trabajos de inspección de riesgo asociado en ejemplares de arbolado
LOTE 2: TALKER S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	Toda la semana	Paseo Marítimo Ciudad de Melilla	Poda de palmeras
2	Toda la	Parque Baños del Carmen	Poda de ramas secas

	semana		
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	Toda la semana	Paseo Marítimo Ciudad de Melilla	Poda de palmeras
3	Toda la semana	Emilio Thuiller	Poda de gálbo y separación de fachada
1	29/09/2025	Pz. Benigno Santiago Peña	Poda de separación de fachada
1	30/09/2025	Juan de la Encina	Poda de separación de fachada y poda de palmeras
2	01/10/2025	Mimosas	Poda de palmeras
2	02/10/2025	Caballero de la Cruz	Poda de gálbo
2	03/10/2025	Pz. Cardenal Mendoza	Poda de gálbo
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4	06/10/2025	Parque del Norte	Poda
6	06/10/2025	Gerona	Poda
4	07/10/2025	Av. La Purísima	Poda
6	07 y 08/10/2025	Corregidor Francisco de Molina	Poda
4	08/10/2025	Av. Pedro Salinas	Poda
4	09/10/2025	Mero	Poda
6	09 y 10/10/2025	Av. Ortega y Gasset	Poda
11	10/10/2025	Nuzas	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	29 y 30/09/2025	Cortijo Alto	Poda
6	29/09/2025	Alcalde Díaz Zafra	Poda
6	30/09/2025	Psj. Eguiluz	Poda
4	01/10/2025	Marqués de Ovieco	Poda
4	01/10/2025	Av. Nuestra Señora de los Clarines	Poda
6	01/10/2025	Corregidor Francisco de Molina	Poda
4	02 y 03/10/2025	Galeno	Poda
6	02/10/2025	Virgen de la Fuensanta	Poda
6	03/10/2025	Av. Ortega y Gasset	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
8	06/10/2025	Cmno. La Huertecilla	Anclaje de arbolado
7	06/10/2025	CElp Eduardo Ocón	Anclaje de arbolado
7	06/10/2025	CEIP El Torcal	Poda de gestión de riesgo
7	06/10/2025	CEIP Vicente Aleixandre	Poda de gálbo
8	06/10/2025	Doña Clarines	Poda de gestión de riesgo
8	06/10/2025	Wilkinson	Poda de gestión de riesgo
7	07/10/2025	Av. Velázquez	Anclaje de arbolado
7	07/10/2025	Júcar	Revisión de arbolado

7	07/10/2025	Almonte	Poda de gálbo y separación de fachada
8	07/10/2025	Portales del Popo	Poda de gestión de riesgo
7	08/10/2025	Parque Alcalde Joaquín Alonso	Revisión de arbolado
7	08/10/2025	Guillermo Carrera Rubio	Poda de gestión de riesgo
7	08/10/2025	Villanueva del Rosario	Poda de separación de fachada
7	08 y 09/10/2025	Montaña Blanca	Poda de gálbo y separación de fachada
8	09/10/2025	CEIP Ciudad de Jaén	Anclaje de arbolado
7	09 y 10/10/2025	Parque José Ribera	Poda de palmeras
7	09/10/2025	Herrería del Puerto	Poda de gestión de riesgo
7	09/10/2025	Parque Padre Jacobo	Poda de gálbo
7	10/10/2025	Manuel Vargas	Poda de gestión de riesgo
7	10/10/2025	Spiteri	Poda de gálbo y separación de fachada
7	10/10/2025	Mimbre	Poda de gálbo y separación de fachada
8	10/10/2025	Isis	Poda de gálbo
10	10/10/2025	Malaka	Poda de gestión de riesgo
10	10/10/2025	Galaxia	Poda de gálbo y separación de fachada
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	22/09/2025	Carmen de Burgos	Poda de gálbo y separación de fachada de ficus
7	22/09/2025	Júcar	Tala de melia; Poda de gestión de riesgo de melia y plátano
7	22/09/2025	CTM	Poda de gestión de riesgo de acer y tala de acer
7	22/09/2025	Cmno. El Pato	Poda de gestión de riesgo de olmo
7	22/09/2025	Paseo Marítimo Antonio Banderas	Poda de 45 palmeras
7	23/09/2025	Hornillos	Poda de palmera
7	23/09/2025	Árbol Blanco	Poda de gestión de riesgo de ficus
8	23/09/2025	Ctra. Campo de Golf	Poda de gestión de riesgo de 3 plátanos, 1 eucalipto y 1 pino
7	23/09/2025	Carril de la Cordobesa	Poda de gálbo y separación de fachada ficus
9	23/09/2025	Samuel	Tala de algarrobo
9	23/09/2025	Luis Vives	Tala de Araucaria
9	23/09/2025	Castañetas	Poda de gestión de riesgo de eucalipto
8	23/09/2025	Castelao	Poda de gálbo y separación de fachada de brachichiton y eritrina
8	23/09/2025	Ctra. Guadalhorce	Poda de gestión de riesgo de 2 chopos
9	23/09/2025	CEIP José Calderón	Poda de gálbo de 1 ficus, 3

			eucaliptos, 1 acacia, 1 algarrobo, 1 ciprés y 4 bellasombra
7	23/09/2025	Paseo Marítimo Antonio Banderas	Poda de 40 palmeras
7	24/09/2025	Vega	Poda de gestión de riesgo de 5 morales
7	24/09/2025	Ignacio Aldecoa	Poda de gálbo y separación de fachada de 3 jacarandas
7	24/09/2025	Guillermo Carrera Rubio	Poda de gestión de riesgo y retirada de nidos de cotorras de grupo de yuccas
7	24/09/2025	CEIP José Calderón	Poda de separación de fachada de 2 tipuanas
7	24/09/2025	Garcerán	Poda de gestión de riesgo de pimentero
7	24/09/2025	Paseo Marítimo Antonio Banderas	Poda de 51 palmeras
8	25/09/2025	Escritora Silvina Ocampo	Poda de gálbo y separación de fachada de naranjo
7	25/09/2025	Gregorio Diego	Retirada de olmo
8	25/09/2025	Alonso de Mudarra	Poda de gálbo y separación de fachada de naranjo
9	25/09/2025	Psj. De la Bodega	Poda de 13 palmeras
7	26/09/2025	Carmen de Burgos	Poda de gestión de riesgo de ficus
8	26/09/2025	Escritora Silvina Ocampo	Poda de gálbo y separación de fachada de 2 naranjos
7	26/09/2025	Gregorio Diego	Poda de gestión de riesgo de 4 olmos
7	26/09/2025	Palma del Río	Poda de gestión de riesgo de olmo
8	26/09/2025	Cmno. La Loma San Julián	Poda de gálbo de ficus
9	26/09/2025	Cmno. Los Mártires	Poda de 2 cocos
9	26/09/2025	CEIP Jacob	Poda de gálbo de ficus
7	27/09/2025	Palma del Río	Poda de gestión de riesgo de 6 olmos y tala de olmo
7	27/09/2025	CEIP Tartesos	Poda de gestión de riesgo de olmo y arce
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	06, 07, 08, 09 y 10/10/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06, 07, 08, 09 y 10/10/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/10/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

2	06/10/2025	Zona Forestal Castillo Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/10/2025	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	06/10/2025	Parque Forestal la Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	06/10/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06, 07, 08, 09 y 10/10/2025	Parcela municipal de Pso. Salvador Rueda	Silvicultura: desbroce
2	06/10/2025	C/ Meridiana	Silvicultura: poda de eucalipto
1	06/10/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza de grafitis
2	07/10/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/10/2025	Parque Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	07/10/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/10/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/10/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	07/10/2025	Parcela municipal de C/ Zocodover	Silvicultura: poda de eucalipto
10	07 y 09/10/2025	Parque Forestal Monte La Torre	Conservación: limpieza de cunetas
2	08/10/2025	Zona Forestal Salinas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	08/10/2025	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	08/10/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	08/10/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	08/10/2025	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	08/10/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	08/10/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	08/10/2025	Zona Forestal Cortijo de Mazas	Silvicultura: poda de <i>Phoenix</i>
2	08/10/2025	Parque Forestal Monte La Torre	Conservación: limpieza de cunetas
5	09/10/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	09/10/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	09/10/2025	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	09/10/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	09/10/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
3	09/10/2025	Parque Forestal La Concepción	Conservación: limpieza de cunetas
2	10/10/2025	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	10/10/2025	Zona Forestal Santa Rosalía	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	11 y 12/10/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	11 y 12/10/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2025			
1	29 y 30/09 y 01, 02 y 03/10/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29 y 30/09 y 01, 02 y 03/10/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29/09/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29/09/2025	Zona Forestal Castillo Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29/09/2025	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	29/09/2025	Parque Forestal la Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	29/09/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	29/09/2025	Zona Forestal El Atabal	Silvicultura: poda de pino canario
2	29/09/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Conservación: limpieza y desbroce
2	30/09/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/09/2025	Parque Forestal Las Viñas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	30/09/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/09/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/09/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/09 y 01/10/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Silvicultura: desbroce
2	30/09 y 03/10/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Conservación: limpieza
2	01/10/2025	Parque Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	01/10/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/10/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	01/10/2025	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	01/10/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

10	01/10/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/10/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Conservación: limpieza de grafitis
4	02/10/2025	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	02/10/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	02/10/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	02/10/2025	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	02/10/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	02/10/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02 y 03/10/2025	Parque Forestal Morlaco	Conservación: limpieza de cunetas
2	02/10/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Silvicultura: pintura doble T
2	03/10/2025	Parque del Agua	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/10/2025	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	04 y 05/10/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	04 y 05/10/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE 2025			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
3	C/Potro de Córdoba		Restauración de pavimento de seguridad césped
3	C/ Estudiante Crisostomo		Restauración de pavimento de seguridad de caucho continuo
1	Av. Doctor Gálvez Ginachero		Restauración de pavimento de seguridad de caucho continuo
6	C/ Driza (bios)		Sustitución de pomos en volantes
2	C/ Arquitecto Francisco de Mora		Restauración de burladero
4	C/ Victoria Kent		Instalación de nuevos juegos infantiles y pavimento de seguridad de caucho continuo (restauración integral de área infantil)
1	Parque de Málaga		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Pz. Alfonso XII		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Av. Doctor Gálvez Ginachero		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Mercado del Carmen		Limpieza con

		hidrolimpiadora
2	C/ Sierra del Co	Limpieza con hidrolimpiadora
2	Parque El Dragón	Limpieza con hidrolimpiadora
2	Jardín Alberto Suárez "Pipi"	Limpieza con hidrolimpiadora
2	C/ Julio Gomez	Limpieza con hidrolimpiadora
3	Pz. Triangular	Limpieza con hidrolimpiadora
3	C/ Alcalde Nicolás Maroto	Limpieza con hidrolimpiadora
4	C/ Galeno	Limpieza con hidrolimpiadora
4	Cmno. La Corta I	Limpieza con hidrolimpiadora
4	Av. Miraflores de los Ángeles	Limpieza con hidrolimpiadora
5	C/ Manuel Martín Navarrete I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Av. de las Américas	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Grilo	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Coronel Osuna	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Alcalde Díaz Zafra	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Pz. Larita	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Huelin- Parque El Barco	Limpieza con hidrolimpiadora