

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 08 al 12 de diciembre de 2025, así como de los trabajos realizados la semana previa, 01 al 05 de diciembre de 2025.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	04/12/2025	Cortina del Muelle	Trabajos de recogida de naranjas
1	04/12/2025	Jardines de Música Vieja	Trabajos de motoazada
6	04/12/2025	Av. Andalucía	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	05/12/2025	Talud del Teatro Romano	Trabajos de poda por interferencia en ejemplar de <i>Tamarix su u Nerium Oleander</i>
1	05/12/2025	Hospital Noble	Trabajos de retirada de ejemplar de Platanus x hispánica y sustitución
1	05 y 09/12/2025	Parque de Málaga	Trabajos de perfilación de hiedras y motoazadas
1	05/12/2025	Larios	Trabajos de campaña de plantación de navidad y completar garfys
6	05/12/2025	Jardines de Picasso y C/ Waly Whitman	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontanea.
6	08/12/2025	Jardines de Picasso	Trabajos de retirada y sustitución de ejemplar seco
1	08/12/2025	Jardines de Alcazabilla	Trabajos de poda y retirada de hojas secas de palmera
1	08/12/2025	Zona centro	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontanea y riego
1	09/12/2025	Jardines de Pedro Luis Alonso	Trabajos de recogida de naranjas
1	09/12/2025	Av. Andalucía y C/ Hilera	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontanea y recogida de naranjas
6	10/12/2025	Av. Andalucía	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontanea y recogida de

			naranjas
1	10/12/2025	Barrilito	Trabajos de colocación de vallado
6	10/12/2025	Voluntariado Malagueño, Enrique Navarro y Calle Pavía	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontanea
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	27/11 y 01/12/2025	Av. Andalucía	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	27/11/2025	Rotonda de las Tres Gracias, Cánovas del Castillo y C/ Larios	Trabajos de campaña de plantación de Navidad
1	27 y 28/11/2025	Jardines de Alcazabilla	Trabajos de retirada de hojas secas y frutos en ejemplares de palmera
6	28/11/2025	Puente de Las Américas	Trabajos de limpieza y recorte de setos
1	28/11/2025	Pz. de la Constitución	Trabajos de campaña de plantación de Navidad
1	01/12/2025	Zona centro	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	01/12/2025	Pz. de la Marina (frente a Diputación)	Trabajos de retirada de hojas secas y frutos en ejemplares de palmera
1	01, 02 y 03/12/2025	Av. Andalucía	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado y palmeras
6	02 y 03/12/2025	Zona El Corte Inglés	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontanea.
1	02 y 03/12/2025	Parque de Málaga	Labrar mecánicamente los arriates
1	02 y 03/12/2025	Paseo del Parque	Trabajos de retirada de hojas secas y frutos en ejemplares de palmera
LOTE 2: TALLER S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 08 AL 12 DE DICIEMBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	09/12/2025	CEIP Lex Flavia Malacitana	Poda
2	10/12/2025	Conde de las Navas	Poda de separación de fachada
3	11/12/2025	Av. Málaga Oloroso	Poda de separación de fachada
3	12/12/2025	Las Moreras	Poda de separación de fachada
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	01/12/2025	Ángel Guimerá	Poda de palmeras
2	02/12/2025	Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso	Poda de palmeras
2	03/12/2025	Av. Salvador Allende	Poda de palmeras

3	04/12/2025	Alcalde Joaquín Quiles	Poda de palmeras
3	05/12/2025	Av. las Postas	Poda de palmeras
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 08 AL 12 DE DICIEMBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	09/12/2025	Carril del Capitán	Poda
4	10/12/2025	Pz. Cooperación y Ahorro	Poda
6	11/12/2025	Parque de La Peseta	Poda
4	12/12/2025	Calzada de la Trinidad	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	01/12/2025	Pistas deportivas C/ Nuzas	Poda
6	01/12/2025	Virgen del Rosario	Poda
11	02/12/2025	Carril del Capitán	Poda
6	02/12/2025	Paseo Los Tilos	Poda
4	03/12/2025	Pz. Cooperación y Ahorro	Poda
6	03/12/2025	Don Quijote	Poda
11	04/12/2025	Tamayo y Baus	Poda
6	04/12/2025	Pz. Manuel Azaña	Poda
4	05/12/2025	Calzada de la Trinidad	Poda
6	05/12/2025	Virgen de la Esperanza	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 08 AL 12 DE DICIEMBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	09/12/2025	Parque María Luisa	Tala de arbolado
10	09/12/2025	Célebes Barat	Poda de gestión de riesgo
10	09/12/2025	Catedrático Cristóbal Cuevas	Revisión de arbolado
7	10/12/2025	Av. Bonaire	Revisión de arbolado
7	10/12/2025	Av. Europa	Tala y revisión de arbolado
7	10/12/2025	Av. Velázquez	Tala de arbolado
7	10/12/2025	Manuel Assiego Codes	Tala de arbolado
8	10/12/2025	Manuel Curros Enríquez	Poda de palmeras y revisión de arbolado
7	11/12/2025	Cmno. de los Guindos	Tala y revisión de arbolado
7	11/12/2025	Gregorio Diego	Poda de gestión de riesgo
8	11/12/2025	Manuel Curros Enríquez	Poda de palmeras
7	12/12/2025	Pacífico	Poda de gálbo
7	12/12/2025	Paseo Marítimo Antonio Banderas	Revisión de arbolado
8	12/12/2025	La Tierra	Poda de formación y separación de fachada
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
8	24/11/2025	Nepal	Poda de gálbo y separación de fachada de 26 tipuanas y tala de tipuana
7	24/11/2025	Héroe de Sostoa	Poda de gálbo y separación de fachada de 4 <i>Handroanthus impetiginosus</i>
10	24/11/2025	Bruno Walter	Poda de gálbo y separación de fachada de 3 tipuanas

10	24/11/2025	Av. Escritor Antonio Soler	Poda de gálbo y separación de fachada de 10 eritrinas
7	24/11/2025	Luis Barahona de Soto	Poda de gálbo y separación de fachada de 14 ficus
7	24/11/2025	Federico García Lorca	Poda de gálbo de ficus y palmera
7	24/11/2025	Tomás de Echeverría	Poda de gálbo de 10 tipuanas y 4 jacarandas
7	24/11/2025	CEIP Eduardo Ocón	Poda de gálbo y separación de fachada de 3 ficus
8	25/11/2025	Nepal	Poda de gálbo y separación de fachada de 5 tipuanas
8	25/11/2025	Martín Fierro	Poda de gálbo y separación de fachada de 3 jacarandas y poda de palmera
9	25/11/2025	Cártama	Poda de gálbo de ficus
10	25/11/2025	Leandra	Poda de gálbo de 5 ficus
10	25/11/2025	Av. Escritor Antonio Soler	Poda de gálbo de 12 eritrinas
7	25/11/2025	Luis Barahona de Soto	Poda de gálbo y separación de fachada de 8 ficus
7	25/11/2025	Carnicerito	Poda de separación de fachada de ficus
7	25/11/2025	Federico García Lorca	Poda de 2 palmeras
7	25/11/2025	Ravel	Tala de tipuana
10	26/11/2025	Bruno Walter	Poda de gálbo de tipuana
7	26/11/2025	Av. Europa	Poda de gálbo de aligustre
7	26/11/2025	Pacífico	Poda de gálbo de calistemon y taraje
10	26/11/2025	Av. Velázquez	Retirada de rama partida de jacaranda
7	26/11/2025	Av. Europa	Poda de gálbo de 2 ficus
10	26/11/2025	Av. Escritor Antonio Soler	Poda de gálbo de 20 eritrinas
9	26/11/2025	Ronda Saliente	Retirada de rama partida
8	26/11/2025	Catalpa	Poda de gálbo de 15 ficus
7	26/11/2025	Av. Europa	Poda de gálbo y separación de fachada de olmo y almez
7	26/11/2025	Av. Escritor Antonio Soler	Poda de gálbo de 8 ficus
7	26/11/2025	Cortijuelo	Poda de gálbo y separación de fachada de ficus
7	26/11/2025	Domingo de Orueta	Poda de gálbo y separación de fachada de 2 ficus
7	26/11/2025	Concejal Masso Roura	Poda de gálbo de brachichiton
7	26/11/2025	Carril de la Cordobesa	Poda de gálbo de ficus y jacaranda

9	27/11/2025	Degas	Poda de coco y 6 albizias
10	27/11/2025	Cirilo Salinas	Poda de gálbo y separación de fachada de 2 ficus
10	27/11/2025	Av. Arquitecto Luis Bono	Poda de gálbo y separación de fachada de 15 tipuanas
7	27/11/2025	Pz. Mozart	Poda de gálbo de 7 ficus
7	27/11/2025	Conejito de Málaga	Poda de gálbo de 4 naranjos
7	27/11/2025	Pz. Palmarés	Poda de gálbo de ficus y brachichiton
7	27/11/2025	Alcalde Joaquín Alonso	Poda de gálbo y separación de fachada de 6 tipuanas
7	28/11/2025	Amalia Heredia	Poda de gálbo de 3 tipuanas
7	28/11/2025	Albertillas	Poda de gálbo y separación de fachada de 3 jacarandas, 1 ficus y 1 brachichiton
10	28/11/2025	Rocío Jurado	Poda de gálbo y separación de fachada de 12 tipuanas
9	28/11/2025	Camino Santa Inés	Poda de gálbo de ficus
9	28/11/2025	Del Romero	Poda de palmera

LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE 2025

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	08, 09, 10, 11 y 12/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	08, 09, 10, 11 y 12/12/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	09/12/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	09/12/2025	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	09/12/2025	Zona Forestal El Olivar	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	09/12/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	09/12/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	09/12/2025	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	09/12/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	09/12/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	09/12/2025	Zona Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/12/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/12/2025	Parque del Agua	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

1	10/12/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/12/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/12/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/12/2025	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/12/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Conservación: reparación de vallado
2	10/12/2025	Zona Forestal Villazo Bajo	Silvicultura: Tratamientos Selvícolas: Desbroce poda y apeo de pies secos
10	11/12/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/12/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	11/12/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	11/12/2025	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	11/12/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/12/2025	Zona Forestal Psj. Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	11/12/2025	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	11/12/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Sanidad Vegetal: Tratamiento procesionaria
8	11/12/2025	Parque Forestal Comandante Benítez	Sanidad Vegetal: Tratamiento procesionaria
2	11/12/2025	Zona Forestal Villazo Bajo	Silvicultura: Tratamientos Selvícolas: Desbroce poda y apeo de pies secos
2	11/12/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Conservación: Reparación de vallado
5	12/12/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/12/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/12/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/12/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/12/2025	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	12/12/2025	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	12/12/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	12/12/2025	Parque Forestal La Concepción	Reparación de camino de acceso a puente de colores
5	12/12/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	12/12/2025	Parque Forestal Monte La Torre	Silvicultura: Triturado/retirada restos

			vegetales
5	12/12/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Silvicultura: Triturado/retirada restos vegetales
1	05/12/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	05/12/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	13 y 14/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	13 y 14/12/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
1	14/12/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Mantenimiento, revisión y limpieza de zona infantil
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE 2025			
1	01, 02, 03, 04 y 05/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01, 02, 03, 04 y 05/12/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/12/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/12/2025	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	01/12/2025	Zona Forestal El Olivar	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	01/12/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	01/12/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	01/12/2025	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	01/12/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	01/12/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Sanidad vegetal: tratamiento contra la procesionaria
2	01/12/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Sanidad vegetal: tratamiento contra la procesionaria
1	01/12/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Sanidad vegetal: tratamiento contra la procesionaria
2	02/12/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/12/2025	Parque del Agua	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	02/12/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/12/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/12/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	02/12/2025	Parque Forestal La Concepción	Reparación de camino de acceso a Puente de

			Colores
1	02/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: instalación de talanquera
2	02/12/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Conservación: instalación de talanquera
8	02/12/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Conservación: instalación de talanquera
2	02/12/2025	C/ Pintor Sorolla	Tratamientos selvícolas: retirada de pies secos
2	03/12/2025	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	03/12/2025	Zona Forestal Salinas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	03/12/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/12/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	03/12/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	03/12/2025	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	03/12/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03 y 04/12/2025	C/ Saucos, 14 y 16	Silvicultura: Tratamientos Selvícolas Retirada de pies caídos
10	03/12/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Conservación: eliminación de grafitis
3	04/12/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/12/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/12/2025	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/12/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/12/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	04/12/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: eliminación de grafitis
2	04/12/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Silvicultura: Poda gállico C/ Matagallos con C/ Meridiana
1	05/12/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	05/12/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	05/12/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Silvicultura: Tratamientos Selvícolas retirada de pie seco. C/ La era
1	05/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: pintura barrera
1	06 y 07/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza

2	06 y 07/12/205	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 08 AL 12 DE DICIEMBRE 2025			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
7	C/ Jose Palanca		Restauración de pavimento de seguridad de caucho continuo en mal estado
9	C/ Cenicienta		Restauración completa de multijuego y pavimento de seguridad de caucho continuo. Instalación de balancín y carrusel nuevos
7	Gta. Antonio Molina (workout)		Fabricación e instalación de anillas
8	C/ Tomás Bretón II		Instalación de cartel informativo
9	C/ Bucarest		Instalación de cartel informativo
1	Alameda Principal		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Pz. Religiosa Filipense Dolores Márquez		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Av. Doctor Gálvez Ginachero		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Mercado del Carmen		Limpieza con hidrolimpiadora
2	C/ Julio Gómez		Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Virgen de la Inmaculada		Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Grilo		Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Reboul		Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Agustín Martín Carrión II		Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Genil		Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Lozoya		Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Jerusalén		Limpieza con hidrolimpiadora
7	La Luz		Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Emilio Prados I y II		Limpieza con hidrolimpiadora
7	Huelin II		Limpieza con hidrolimpiadora
9	C/ Bucarest		Limpieza con hidrolimpiadora
9	C/ Cenicienta		Limpieza con hidrolimpiadora
9	C/ Ramal Manceras		Limpieza con hidrolimpiadora

10	C/ Brezo	Limpieza con hidrolimpiadora
11	Parque del Cine I, II y III	Limpieza con hidrolimpiadora