

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 10 al 14 de noviembre de 2025, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 03 al 07 de noviembre de 2025.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	06 y 07/11/2025	Paseo de los Curas (mediana)	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	06 y 10/11/2025	Zona Centro	Trabajos de plantación y reposición de arbolado
6	06/11/2025	Av. Andalucía (Corte Inglés)	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea. Plantación de césped y reposición de camino de piedras
6	06/11/2025	Jardines de Picasso	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea. Plantación de césped y reposición de camino de piedras
6	06/11/2025	Av. de las Américas	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea. Plantación de césped y reposición de camino de piedras
6	07 y 12/11/2025	Jardines de Picasso	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
6	07 y 10/11/2025	Av. Andalucía	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	07/11/2025	Pasarela desembocadura del Río Guadalmedina	Trabajos de retirada de arbolado y limpieza. Plantación de varias especies de arbolado
6	10/11/2025	Jardines de Picasso	Trabajos de poda, inspección en altura y retirada de arbolado y palmeras secas
6	10 y 12/11/2025	Av. Andalucía	Trabajos de poda, inspección en altura y retirada de arbolado y palmeras secas
6	11/11/2025	Av. Andalucía	Trabajos de plantación y

			reposición de arbolado
6	11/11/2025	Puente de las Américas	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	11/11/2025	Cánovas del Castillo	Trabajos de plantación (Bulbini - Cyclamen)
1	12/11/2025	Rubén Darío	Trabajos de plantación (Bulbini - Cyclamen)
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	30 y 31/10/2025	Jardines del Ayuntamiento de Málaga	Trabajos de poda y limpieza de ejemplares de <i>Strelitzia</i> y palmeras
1	30 y 31/10 y 04 y 05/11/2025	Pasarela desembocadura del Río Guadalmedina	Trabajos de retirada de arbolado y plantas espontáneas en la pasarela
6	30/10/2025	Jardines de Picasso	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
6	30/10/2025	Walt Whitman	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	31/10/2025	Parque de Málaga	Trabajos de repicado y reposición de marras en ejemplares de mostera
6	31/10/2025	Voluntariado Malagueño	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	03 y 04 y 05/11/2025	Zona Centro	Trabajos de plantación y reposición de arbolado
1	03 y 04/11/2025	Paseo de los Curas (mediana)	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	03/11/2025	Av. Andalucía (Corte Inglés)	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	03/11/2025	Jardines Blas Infante	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
6	04/11/2025	Av. Andalucía	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	05/11/2025	Soho	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	05/11/2025	Jardines Enrique Navarro	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
LOTE 2: TALKER S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	10 y 11/11/2025	Don Juan de Austria	Poda de gálbo y separación de fachada
1	12/11/2025	San Millán	Poda de gálbo y

			separación de fachada
2	13/11/2025	Av. Salvador Allende	Poda de palmeras
5	14/11/2025	Juan García Hortelano	Poda por interferencia
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	03 y 04/11/2025	Bolivia	Poda de palmeras
1	03, 04 y 05/11/2025	Don Juan de Austria	Poda de gálbo y separación de fachada
2	03 y 04/11/2025	Conde de las Navas	Poda de gálbo
3	05/11/2025	Alcalde Eduardo Carvajal	Poda por interferencia
2	05, 06 y 07/11/2025	Av. Salvador Allende	Poda de palmeras
2	06 y 07/11/2025	Brasil	Poda de separación de fachada
3	06 y 07/11/2025	Emilio Díaz	Poda de gálbo y separación de fachada
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	10/11/2025	Muñoz Cerisola	Poda
11	10/11/2025	Av. Doctor Manuel Domínguez	Poda
6	10/11/2025	Palestina	Poda
11	11, 12 y 13/11/2025	Av. Plutarco	Poda
6	11 y 12/11/2025	Corregidor Francisco de Molina	Poda
6	13/11/2025	Av. Andalucía	Poda
4	14/11/2025	CEIP Ramón Simonet	Poda
6	14/11/2025	Av. Ortega y Gasset	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	03, 04, 05 y 06/11/2025	Av. Andalucía	Poda
4	03/11/2025	Pz. Monseñor Bocanegra	Poda
4	03/11/2025	Pz. Miraclaveles	Poda
11	04 y 05/11/2025	Av. Louis Pasteur	Poda
6	05/11/2025	Av. Ortega y Gasset	Poda
6	06/11/2025	Ctra. Azucarera-Intelhorce	Poda
11	06/11/2025	Mesonero Romanos	Poda
6	07/11/2025	Pz. Villa Casteldefels	Poda
4	07/11/2025	César Arbasia	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	10/11/2025	Cámara, 13	Revisión de arbolado
7	10/11/2025	CEIP Clara Campoamor	Revisión de arbolado
7	10/11/2025	Alcalde Joaquín Alonso	Revisión de arbolado
7	10/11/2025	Ravel	Tala de árbol
7	10/11/2025	Parque María Luisa	Poda de gestión de riesgo
7	10/11/2025	Virgen de Belén	Poda de gestión de riesgo

7	10/11/2025	Carril del Conde, 34	Tala de arbolado
7	10 y 11/11/2025	Luis Barahona de Soto	Poda de gálbo
8	10/11/2025	Manuel Curros Enríquez	Poda de palmeras
7	10/11/2025	Leo Delibes	Poda de gálbo
10	11/11/2025	CEIP Gandhi	Revisión de arbolado
11	11/11/2025	CEIP Los Morales	Revisión de arbolado
10	11/11/2025	Platino	Revisión de arbolado
10	11/11/2025	Mora y Cabrera	Revisión de arbolado
10	11 y 14/11/2025	Catedrático Cristóbal Cuevas	Revisión de arbolado
7	11/11/2025	Tomás Echeverría	Poda de gálbo
7	11/11/2025	Isla Cristina, 13	Poda por presencia de nidos de cotorra
7	11/11/2025	Catapilco	Poda de gestión de riesgo
8	11/11/2025	Mercedes Formica	Poda de ramas secas
7	11/11/2025	Francisco Padilla	Poda de gálbo
9	12/11/2025	Tiziano	Revisión de arbolado
9	12/11/2025	Van Gogh	Revisión de arbolado
9	12/11/2025	Oseas	Revisión de arbolado
9	12/11/2025	Ronda Saliente	Poda de gestión de riesgo
9	12/11/2025	CEIP Francisco de Quevedo	Tala de arbolado
7	12/11/2025	Pz. General Cano	Poda de gálbo y separación de fachada
7	12/11/2025	Mimbre/ Loberos	Poda de gálbo y separación de fachada
7	12/11/2025	Borgoña	Poda de gálbo y separación de fachada
7	12/11/2025	Av. de la Paloma, 48	Poda de gálbo y separación de fachada
7	12 y 13/11/2025	Av. Velázquez	Poda de gálbo
7	13/11/2025	Unión Mercantil	Revisión de arbolado
8	13/11/2025	Portales del Popo	Poda de gestión de riesgo
8	13/11/2025	Cmno. de la Huertecilla	Tala de arbolado
8	13/11/2025	Conde Lucanor	Poda de gestión de riesgo
7	13/11/2025	Padre Jacobo	Poda de gálbo
7	14/11/2025	Pacífico	Revisión de arbolado
10	14/11/2025	Rosa María Ascot	Poda de gestión de riesgo
7	14/11/2025	Av. Europa, 102	Poda de gálbo y separación de fachada
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
8	27/10/2025	CEIP Manuel Morales Fernández	Poda de 7 palmeras y poda de gálbo y separación de fachada de 7naranjo, almendro, higuera, brachichiton y eribotria
7	27/10/2025	Parque de Huelin	Poda de gálbo de 3 pinos, 9 pinos y 2 eritrinas
7	27/10/2025	Av. Europa	Poda de gálbo y gestión de riesgo de 2 ficus
10	27/10/2025	Av. Pintor Rodrigo Vívar	Poda de 19 palmeras
7	28/10/2025	Av. de Velázquez	Poda de gálbo de 2 bahuineas
7	28/10/2025	Parque de Huelin	Poda de gálbo de 2

			chorisias y 1 ficus
7	28/10/2025	Av. Europa	Poda de gálbo y gestión de riesgo de 2 ficus
7	28/10/2025	Av. de Mayo	Poda de 6 palmeras
7	28/10/2025	Paseo Ibérico	Poda de 2 palmeras
7	29/10/2025	Parque de Huelin	Poda de gálbo de 8 ficus, 20 grevilleas, 1 granado y 1 yuca
7	29/10/2025	Ayala	Poda de gálbo y separación de fachada de 2 brachichiton
7	29/10/2025	Paseo Ibérico	Poda de 4 palmeras
7	29/07/2025	Parque de Huelin	Poda de gestión de riesgo de 1 álamo y tala de 1 albizia
7	29/10/2025	Orfila	Poda de gálbo y separación de fachada de 3 tipuanas
7	29/10/2025	Ferrocarril del Puerto	Poda de gálbo y separación de fachada de 7 ficus y poda de 2 cocos
7	29/10/2025	Pz. Moreno Villa	Poda de gálbo de ficus
7	30/10/2025	Ayala	Poda de gálbo y separación de fachada de 9 brachichiton
7	30/10/2025	Parque Fielato	Poda de gálbo de 14 brachichiton y 3 jacarandas
7	30/10/2025	Fernán Núñez	Poda de gálbo y separación de fachada de 6 ficus
7	30/10/2025	Ferrocarril del Puerto	Poda de 1 coco y 1 ciprés
10	30/10/2025	Víctor Hugo	Poda de 4 palmeras
8	30/10/2025	Camino de la Huertecilla	Poda de gestión de riesgo de 6 grevilleas
7	31/10/2025	Parque Fielato	Poda de gálbo de 4 brachichiton y 1 jacaranda
7	31/10/2025	Correo de Andalucía	Poda de gálbo de 4 ficus
7	31/10/2025	José Palanca	Poda de gestión de riesgo de 6 melias
7	31/10/2025	Jalón	Poda de gálbo de ficu
8	31/10/2025	Parque canino Portales del Popo	Poda de gálbo de ficu
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	10, 11, 12, 13 y 14/11/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10, 11, 12, 13 y 14/11/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/11/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/11/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/11/2025	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

8	10/11/2025	Zona Forestal El Olivar	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	10/11/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	10/11/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/11/2025	Parcela municipal de C/ Alcaparrón, 7	Silvicultura: saca de pino seco
2	10 y 11/11/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: instalación de talanquera
2	11/11/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/11/2025	Parque Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/11/2025	Parque del Agua	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	11/11/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/11/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/11/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/11/2025	Parcela municipal de C/ Meridiana	Silvicultura: poda de gálbo
2	12/11/2025	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/11/2025	Zona Forestal Salinas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	12/11/2025	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	12/11/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/11/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	12/11/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	12/11/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/11/2025	Zona Forestal C/ Galeno	Conservación: realce y limpieza
8	12/11/2025	C/ Guadalhorce	Silvicultura: poda de gálbo de acerado
5	13/11/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/11/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/11/2025	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/11/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	13/11/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/11/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	13/11/2025	Parque Forestal Virreina	Conservación: reparación de papeleras y retirada de

			restos vegetales
1	13/11/2025	C/ Juan Such	Silvicultura: desbroce y poda de pitones florales
8	14/11/2025	Parque Forestal Santa Rosalía	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/11/2025	Zona Forestal Psj. Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/11/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Conservación: reparación de vallado
10	14/11/2025	Parque Forestal Monte La Torre	Silvicultura: retirada de restos vegetales
1	15 y 16/11/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	15 y 16/11/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025			
1	03, 04, 05. 06 y 07/11/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03, 04, 05. 06 y 07/11/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/11/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/11/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/11/2025	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/11/2025	Zona Forestal El Olivar	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	03/11/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	03/11/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	03/11/2025	Parque Forestal Campamento Benítez	Silvicultura: desbroce de carril bici
1	03, 04, 05. 06 y 07/11/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: instalación de talanquera
2	04/11/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/11/2025	Parque Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/11/2025	Parque del Agua	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	04/11/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/11/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/11/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	04/11/2025	Zona Forestal C/ Marqués de Mantua	Silvicultura: poda de árbol seco y restos vegetales
10	04/11/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/11/2025	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
2	05/11/2025	Zona Forestal Salinas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	05/11/2025	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	05/11/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/11/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	05/11/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	05/11/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/11/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Silvicultura: apeo de árboles secos
5	06/11/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	06/11/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	06/11/2025	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	06/11/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	06/11/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	06/11/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	06/11/2025	Zona Forestal El Retiro	Silvicultura: apeo de árboles secos
8	07/11/2025	Parque Forestal Santa Rosalía	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/11/2025	Zona Forestal Psj. Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	08 y 09/11/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	08 y 09/11/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE 2025			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
2	C/ La Era		Renovación integral del área infantil, incluyendo juegos infantiles y pavimento de seguridad de caucho
6	C/ Río Trabanco		Fabricación y sustitución de tramo de vallado en mal estado
4	Pz. Aurelio Gomollón		Fabricación e instalación de plataforma en pasarela de multijuego
3	C/ Sancho Miranda I		Restauración de pavimento de seguridad césped en mal estado
1	Parque San Miguel I y II		Limpieza con

		hidrolimpiadora
1	Mercado del Carmen	Limpieza con hidrolimpiadora
2	C/ Julio Gómez	Limpieza con hidrolimpiadora
2	C/ Escritor Aguilar y Lor	Limpieza con hidrolimpiadora
2	C/ La Era II	Limpieza con hidrolimpiadora
3	C/ Francisco Correa	Limpieza con hidrolimpiadora
4	Parque del Norte IV	Limpieza con hidrolimpiadora
4	C/ Jorge Loring I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Agustín Martín Carrión I	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Av. Nehemías, 26	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Casarabonela	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Pz. Alcalde Enrique Gómez II	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Nuestra Señora del Carmen	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Argentea	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Huéscar	Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Guillermo Carrera Rubio I	Limpieza con hidrolimpiadora
8	Pz. Niña de los Peines	Limpieza con hidrolimpiadora
8	C/ Vietnam	Limpieza con hidrolimpiadora
9	Pilar del Prado I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
10	C/ Mora y Cabrera	Limpieza con hidrolimpiadora