

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 15 al 19 de diciembre de 2025, así como de los trabajos realizados la semana previa, 08 al 12 de diciembre de 2025.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	11/12/25	Cortina del Muelle	Trabajos de recogida de naranjas
1	11/12/25	Plaza de la Marina (Diputación)	Trabajos de poda, retirada de hojas secas y revisión de palmeras
1	11/12/25	Hospital Noble	Trabajos de plantación de Philodendros
6	11/12/25	Avda. Andalucía	Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea y recogida de naranjas
1	12/12/25	Jardines de la Cónsula	Trabajos de poda, retirada de hojas secas y revisión de palmeras y arbolado
1	12/12/25	Parque de Málaga	Trabajos de perfilación de Hiedras y Motoazada
6	12/12/25	Avda. Andalucía	Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea y recogida de naranjas
1	15/12/25	Jardines de la Cónsula	Trabajos de poda, retirada de hojas secas y revisión de palmeras y arbolado
1	15-12-25	Parque de Málaga y Música Vieja	Trabajos de poda, retirada de hojas secas y revisión de palmeras y arbolado
1	15/12/25	Zona Centro	Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea y riego
6	15/12/25	Avda. Andalucía	Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea y riego
1	16/12/25	Jardines de Pedro Luis Alonso	Trabajos de recogida de naranjas
1	16/12/25	Rotonda Tres Gracias	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontanea

1	16/12/25	Zona Centro	Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea y riego
1	17/12/25	Jardines de Pedro Luis Alonso	Trabajos de recogida de naranjas
1	17/12/25	Zona Centro	Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea y riego
1	17/12/25	Plaza de la Marina y Barrilito	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	17/12/25	Parque de Málaga	Trabajos de perfilación de Hiedras y motoazada
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	04/12/2025	Cortina del Muelle	Trabajos de recogida de naranjas
1	04/12/2025	Jardines de Música Vieja	Trabajos de motoazada
6	10/12/2025	Av. Andalucía	Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea y recogida de naranjas
1	05/12/2025	Talud del Teatro Romano	Trabajos de poda por interferencia en ejemplar de <i>Tamarix sp</i> u <i>Nerium Oleander</i>
1	05/12/2025	Hospital Noble	Trabajos de retirada de ejemplar de Platanus x hispánica y sustitución
1	05/12/2025	Parque de Málaga	Trabajos de perfilación de hiedras y motoazadas
1	05/12/2025	Larios	Trabajos de campaña de plantación de navidad y completar Garfys
6	05/12/2025	Jardines de Picasso y C/ Walt Whitman	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
6	08/12/2025	Jardines de Picasso	Trabajos de retirada y sustitución de ejemplar seco
1	08/12/2025	Jardines de Alcazabilla	Trabajos de poda y retirada de hojas secas de palmera
1	08/12/2025	Zona centro	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea y riego
1	09/12/2025	Jardines de Pedro Luis Alonso	Trabajos de recogida de naranjas
1	09/12/2025	Parque de Málaga	Trabajos de perfilación de Hiedras y motoazada
1	09/12/2025	Av. Andalucía y C/ Hilera	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea y recogida de naranjas

6	10/12/2025	Av. Andalucía	Trabajos de revisión, poda y retirada de material seco en ejemplares de arbolado y palmeras
1	10/12/2025	Barrilito	Trabajos de colocación de vallado
6	10/12/2025	Voluntariado Malagueño, Enrique Navarro y Calle Pavía	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
<b>LOTE 2: TALLER S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	15/12/2025	Escritor Antonio Ramos	Poda de gálbo
2	16/12/2025	Conde de las Navas	Poda de gálbo
3	17/12/2025	Av. Málaga Oloroso	Poda de separación de fachada
3	18/12/2025	Secretario Francisco Salcedo	Poda de separación de fachada
5	19/12/2025	Esla	Poda de gálbo
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 08 AL 12 DE DICIEMBRE 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	09/12/2025	CEIP Lex Flavia Malacitana	Poda
2	10/12/2025	Conde de las Navas	Poda de separación de fachada
3	11/12/2025	Av. Málaga Oloroso	Poda de separación de fachada
3	12/12/2025	Las Moreras	Poda de separación de fachada
<b>LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
4	15/12/2025	Pl. Cooperación y Ahorro	Poda
11	16/12/2025	Tamayo y Baus	Poda
4	17/12/2025	Rivas Fernández	Poda
6	18/12/2025	Cmno. San Rafael	Poda
6	19/12/2025	Navarro Ledesma	Poda
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 08 AL 12 DE DICIEMBRE 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
11	09/12/2025	Carril del Capitán	Poda
4	10/12/2025	Pz. Cooperación y Ahorro	Poda
6	11/12/2025	Parque de La Peseta	Poda
4	12/12/2025	Calzada de la Trinidad	Poda
<b>LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
7	15/12/2025	Av. La Paloma, 22	Poda de gálbo
7	15/12/2025	Av. Sor Teresa Prat, 68-74	Poda de gálbo y separación de fachada
7	15/12/2025	Tomás Echevarría con Carmen de Burgos	Poda de separación de fachada
8	15/12/2025	Laos, 33	Poda de separación de fachada
8	15/12/2025	La Carolina, 4	Poda de gálbo

8	15/12/2025	Vega, 11	Poda de separación de fachada
8	15/12/2025	Catalpa	Poda de gálbo
7	16/12/2025	Pintor José Ribera, 1	Poda de separación de fachada
7	16/12/2025	Alberquillas, 1	Poda de separación de fachada
8	16/12/2025	Escritor Béjar Zambrana, 3	Poda de gálbo
8	16/12/2025	Cmno. Nuevo, 46	Poda de separación de fachada
8	16/12/2025	Lola Flores, 1	Poda de separación de fachada
8	16/12/2025	Cristóbal Salazar Domínguez, 6	Poda de separación de fachada
7	17/12/2025	Eduardo de Palacio, 8	Poda de gálbo
7	17/12/2025	Peñoncillo, 4	Poda de separación de fachada
9	17/12/2025	Cmno. Santa Inés, 24	Poda de separación de fachada
9	17/12/2025	Del Romero, 16	Poda de separación de fachada
9	17/12/2025	Zambia, 1	Poda de separación de fachada
9	17/12/2025	Gauguin, 1-2	Poda de separación de fachada
9	17/12/2025	Van Gogh, 8	Poda de separación de fachada
10	18/12/2025	Mora y Cabrera, 9	Poda de separación de fachada
10	18/12/2025	Jose María González Ruiz, 13	Poda de gálbo
9	18/12/2025	Oseas, 6	Poda de separación de fachada
9	18/12/2025	Cmno. De Rojas, 9	Poda de separación de fachada
9	18/12/2025	Guadalquivirejo, 20	Poda de separación de fachada
9	18/12/2025	Cril. Chopos, 6	Poda de palmeras
10	19/12/2025	Sumatra	Poda de gestión de riesgo
10	19/12/2025	Lazarillo, 6	Poda de gálbo
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 08 AL 12 DE DICIEMBRE 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
10	09/12/2025	Av. Rocío Jurado	Poda de gálbo y de separación de fachada de 16 tipuanas
8	9/12/2025	Esteban Salazar Chapela	Poda de 2 palmeras
7	9/12/2025	Parque María Luisa	Tala de 12 chopos y 1 Prunus
7	9/12/2025	Av. Bonaire	Poda de gestión de riesgo de 1 arce
7	10/12/2025	Av. Manuel Alvar	Tala de 8 metrosideros
10	10/12/2025	Av. Pintor Rodrigo Vívar	Poda de 6 cipreses
9	10/12/2025	Joaquín Dicenta	Poda de gábilo de 2 aligustres
10	10/12/2025	Jose María González Ruiz	Poda de gábilo de 4 melias
7	10/12/2025	Av. Velázquez	Tala de 1 falso pimentero
8	10/12/2025	Esteban Salazar Chapela	Poda de 3 palmeras

7	10/12/2025	Av. Europa	Poda de gestión de riesgo de 1 plátano y tala de 1 plátano
10	11/12/2025	Mora y Cabrera	Poda de gálbo y separación de fachada de 1 ficus
9	11/12/2025	Ctra. Colmenarejo	Tala de 1 Brachychiton
9	11/12/2025	Cmno. De Cotilla	Poda de gábila y separación de fachada de 1 eucalipto
9	11/12/2025	Antonio de Burgos Oms	Poda de gálbo y separación de fachada de 9 jacarandas
9	11/12/2025	Gauguín	Poda de gálbo y separación de fachada de 2 sóforas
9	11/12/2025	Antonio de Burgos Oms	Poda de gálbo y separación de fachada de 9 naranjos
7	11/12/2025	Cmno. De los Guindos	Tala de 1 Aligustre
7	11/12/2025	Haendel	Tala de 1 jacaranda
7	11/12/2025	Manuel Assiego Codes	Tala de 1 moral
7	11/12/2025	Av. Europa	Tala de 1 plátano
7	12/12/2025	Unión Mercantil	Poda de gestión de riesgo de 1 plátano
7	12/12/2025	Av. La Paloma	Poda de gálbo y separación de fachada de 1 ficus
7	12/12/2025	Sargento Crooke López	Tala de Aligustre
9	12/12/2025	Antonio de Burgos Oms	Poda de gálbo y separación de fachada de 4 Bauhineas
9	12/12/2025	Av. Profesor García Rodeja	Poda de 4 palmeras
9	12/12/2025	Laos	Poda de gálbo y separación de fachada de 2 jacarandas

**LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)**

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE 2025**

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	15/12/2025	Parque Forestal El Morlaco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	15/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	15/12/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	15/12/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
3	15/12/2025	Olivar de Cónsula	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
3	15/12/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
5	15/12/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
7	15/12/2025	Parque Forestal Monte la Torre	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias

3	15/12/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	15/12/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	16/12/2025	Parque Forestal El Morlaco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	16/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	16/12/2025	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	16/12/2025	Parque del Agua	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	16/12/2025	Zona Forestal Castillo Sta Catalina	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	16/12/2025	Zona Forestal Cerrado Calderón	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	16/12/2025	Zona Forestal Las Palmeras 1/2	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	16/12/2025	Monte San Antón	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	16/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: Colocación de papeleras
2	16/12/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Silvicultura: Desbroce, poda y eliminación de pies secos
1	17/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	17/12/2025	Parque Forestal El Morlaco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	17/12/2025	Zona Forestal Polvorín 2/2	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	17/12/2025	Zona Forestal Pasaje Gladiolos 2/2	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
10	17/12/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	17/12/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
10	17/12/2025	Parque Forestal Monte la Torre	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
10	17/12/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
10	17/12/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	17/12/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Silvicultura: Desbroce, poda y eliminación de pies secos
1	17/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: Colocación de papeleras
2	18/12/2025	Parque Forestal El Morlaco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	18/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
5	18/12/2025	Ruta Forestal JBHLC	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
8	18/12/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias

8	18/12/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
8	18/12/2025	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
8	18/12/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
8	18/12/2025	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos. Retirada de Escombros
5	18/12/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos. Retirada de Escombros
5	18/12/2025	Zona Forestal Monte Coronado 1/2	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
3	18/12/2025	Parque Forestal La Concepción	Conservación: Reparación camino de acceso Pte de Colores
2	18/12/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Silvicultura: Desbroce, poda y eliminación de pies secos
2	19/12/2025	Parque Forestal El Morlaco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	19/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
9	19/12/2025	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
9	19/12/2025	Zona Forestal Carril Castañetas 1/2	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	19/12/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Silvicultura: Desbroce, poda y eliminación de pies secos
1	20/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza.
2	20/12/2025	Parque Forestal El Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza.
1	21/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza.
2	21/12/2025	Parque Forestal El Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza.
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE 2025</b>			
2	08/12/2025	Parque Forestal El Morlaco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	08/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	09/12/2025	Parque Forestal El Morlaco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	09/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	09/12/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	09/12/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
3	09/12/2025	Olivar de Cónsula	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
3	09/12/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
5	09/12/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias

7	09/12/2025	Parque Forestal Monte la Torre	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
3	09/12/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	09/12/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	09/12/2025	Zona Forestal La Viña 1/2	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	10/12/2025	Parque Forestal El Morlaco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	10/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	10/12/2025	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	10/12/2025	Parque del Agua	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	10/12/2025	Zona Forestal Castillo Sta. Catalina	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	10/12/2025	Zona Forestal Cerrado Calderón	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	10/12/2025	Monte San Anton	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	10/12/2025	Polvorín 1/2	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	10/12/2025	Zona Forestal Villazo Bajo	Selvicultura: Tratamientos Silvícolas: Desbroce poda y apeo de pies secos
1	11/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	11/12/2025	Parque Forestal El Morlaco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
10	11/12/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	11/12/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
10	11/12/2025	Parque Forestal Monte la Torre	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
10	11/12/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
10	11/12/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	11/12/2025	Zona Forestal Pasaje Gladiolos 1/2	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
6	11/12/2025	Zona Forestal Calle Galeno 1/2	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
8	11/12/2025	Zona Forestal Arraijnal	Limpieza de residuos. Retirada de Escombros
5	11/12/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos. Retirada de Escombros
3	11/12/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos. Retirada de Escombros
8	11/12/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Sanidad Vegetal: Tratamiento procesionaria
8	11/12/2025	Parque Forestal Comandante Benítez	Sanidad Vegetal: Tratamiento procesionaria



2	11/12/2025	Zona Forestal Villazo Bajo	Silvicultura: Tratamientos Silvícolas: Desbroce poda y apeo de pies secos
1	11/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: Reparación Vallado Calle Campos Eliseos
2	11/12/2025	Zona Forestal Cerrado Calderón	Conservación: Reparación Vallado C/ Altabaca
2	12/12/2025	Parque Forestal El Morlaco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	12/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
5	12/12/2025	Ruta Forestal JBHLC	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
8	12/12/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
8	12/12/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
8	12/12/2025	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
8	12/12/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
8	12/12/2025	Zona Forestal Cortijo de Maza 1/1	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
8	12/12/2025	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	12/12/2025	Zona Forestal Cerrado Calderón	Conservación: Reparación Vallado
10	11/12/2025	Parque Forestal Monte la Torre	Conservación: Reparación talanquera madera
10	12/12/2025	Parque Forestal Monte la Torre	Silvicultura: Triturado/retirada restos vegetales
5	12/12/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Silvicultura: Triturado/retirada restos vegetales
1	13/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	13/12/2025	Parque Forestal El Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
1	14/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
1	14/12/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Mantenimiento, revisión y limpieza Zona Parque Infantil
2	14/12/2025	Parque Forestal El Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>LOCALIZACIÓN</b>		<b>ACTUACIÓN</b>
11	C/ Gregorio Prieto		Sustitución de asiento cesta en columpio
7	Parque Huelin- Bios		Instalación de bicicleta
7	Glorieta Antonio Molina- Bios		Sustitución de 3 discos de giro cintura en mal estado

1	C/ Don Juan de Austria	Sustitución de asiento cuna en columpio
3	C/ Francisco Correa	Restauración de pavimento seguridad de césped quemado
1	Plaza Cofradías	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Parque de Málaga	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Hospital Noble	Limpieza con hidrolimpiadora
2	Parque san Miguel I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
2	C/ Julio Gómez	Limpieza con hidrolimpiadora
2	Jardín Alberto Suárez Pipi	Limpieza con hidrolimpiadora
3	Av. Las Postas	Limpieza con hidrolimpiadora
3	Pl. Monte Tabor	Limpieza con hidrolimpiadora
4	Parque del Norte I	Limpieza con hidrolimpiadora
5	Av. Jane Bowles I	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Argentea	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Grilo	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Pl. José Bergamín	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Salvador Ponce I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
7	La Luz	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Cmno. del Pato	Limpieza con hidrolimpiadora
9	C/ Juan Silveti	Limpieza con hidrolimpiadora
10	C/ Suriname	Limpieza con hidrolimpiadora