

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 17 al 21 de noviembre de 2025, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 10 al 14 de noviembre de 2025.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	13/11/2025	Rubén Darío	Trabajos de campaña de plantación Navidad (Cyclamen)
1	13/11/2025	Bolsa	Trabajos de campaña de plantación Navidad (Cyclamen)
6	13/11/2025	Av. Andalucía	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
6	13/11/2025	Jardines de Picasso	Trabajos de plantación (Euryors - Fatsias)
1	13/11/2025	Zona centro	Trabajos de reposición de marras de arbolado en alcorques y zonas verdes
1	13/11/2025	Isletas, Soho, Ayuntamiento y Pz. de la Marina	Trabajos de preparación de terreno para plantación de Navidad
6	14/11/2025	Av. Andalucía y Puente de las Américas	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea. Colocación de 2 papeleras
1	14/11/2025	Zona centro	Trabajos de reposición de marras de arbolado en alcorques y zonas verdes
6	14/11/2025	Jardines de Picasso	Trabajos de retirada y sustitución de 2 ejemplares de arbolado de la especie <i>Acer negundo</i>
1	17/11/2025	Zona centro	Trabajos de limpieza en general tras el fin de semana
6	17/11/2025	Puente de las Américas	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	17/11/2025	Corte Inglés y Glorieta Albert Camus	Trabajos de preparación de terreno para plantación de Navidad
1	17 y 18/11/2025	Alameda Principal	Trabajos de poda de galibo en ejemplares de arbolado

			de la especie <i>Hibiscus siriacus</i>
6	17 y 18/11/2025	Av. Andalucía	Trabajos de inspección y retirada de material seco en ejemplares de arbolado y palmeras
1	18 y 19/11/2025	Isletas, Soho, Ayuntamiento y Pz. de la Marina	Trabajos de campaña de plantación Navidad
6	18/11/2025	Puente de las Américas, Jardines de Picasso y Walt Whitman	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea.
6	19/11/2025	Voluntariado Malagueño, Enrique Navarro y Calle Pavía	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea.
1	19-11-25	Avda. Andalucía y Jardines de Música Vieja	Trabajos de inspección y retirada de material seco en ejemplares de arbolado y palmeras
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	06 y 07/11/2025	Paseo de los Curas (mediana)	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	06 y 10/11/2025	Zona Centro	Trabajos de plantación y reposición de arbolado
6	06/11/2025	Av. Andalucía (Corte Inglés)	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea. Plantación de césped y reposición de camino de piedras
6	06/11/2025	Jardines de Picasso	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea. Plantación de césped y reposición de camino de piedras
6	06/11/2025	Av. de las Américas	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea. Plantación de césped y reposición de camino de piedras
6	07 y 12/11/2025	Jardines de Picasso	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
6	07 y 10/11/2025	Av. Andalucía	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	07/11/2025	Pasarela desembocadura del Río Guadalmedina	Trabajos de retirada de arbolado y limpieza. Plantación de varias especies de arbolado
6	10/11/2025	Jardines de Picasso	Trabajos de poda, inspección en altura y retirada de arbolado y palmeras secos
6	10 y 12/11/2025	Av. Andalucía	Trabajos de poda, inspección en altura y

			retirada de arbolado y palmeras secos
6	11/11/2025	Av. Andalucía	Trabajos de plantación y reposición de arbolado
6	11/11/2025	Puente de las Américas	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	11/11/2025	Cánovas del Castillo	Trabajos de plantación (Bulbini - Cyclamen)
1	12/11/2025	Rubén Darío	Trabajos de plantación (Bulbini - Cyclamen)
LOTE 2: TALKER S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	17/11/2025	Jerez Perchet	Poda de gálbo
3	18/11/2025	Lágrima	Poda de gálbo
5	19/11/2025	Av. Luis Buñuel	Poda de gálbo y separación de fachada
3	20/11/2025	El Copo	Poda de palmeras
2	21/11/2025	Esla	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	10 y 11/11/2025	Don Juan de Austria	Poda de gálbo y separación de fachada
1	12/11/2025	San Millán	Poda de gálbo y separación de fachada
2	13/11/2025	Av. Salvador Allende	Poda de palmeras
5	14/11/2025	Juan García Hortelano	Poda por interferencia
LOTE 3: ALTHEIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	17/11/2025	Cmno. San Rafael	Poda
4	17/11/2025	Palo Mayor	Poda
6	18/11/2025	Arenisca	Poda
4	18 y 19/11/2025	Jamaica	Poda
6	19 y 20/11/2025	Av. Andalucía	Poda
11	20 y 21/11/2025	Av. Plutarco	Poda
6	21/11/2025	Av. Ortega y Gasset	Poda
11	21/11/2025	Barriada Sánchez Blanca	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	10/11/2025	Muñoz Cerisola	Poda
11	10/11/2025	Av. Doctor Manuel Domínguez	Poda
6	10/11/2025	Palestina	Poda
11	11, 12 y 13/11/2025	Av. Plutarco	Poda
6	11 y 12/11/2025	Corregidor Francisco de Molina	Poda
6	13/11/2025	Av. Andalucía	Poda
4	14/11/2025	CEIP Ramón Simonet	Poda

6	14/11/2025	Av. Ortega y Gasset	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	17/11/2025	CEIP Eduardo Ocón	Poda de gálbo y separación de fachada
10	17/11/2025	CEIP Los Morales	Tala de pinos
9	17, 18 y 19/11/2025	Sarajevo	Poda de gálbo
7	18/11/2025	Tomás Echeverría	Revisión de arbolado y poda de gálbo y separación de fachada
10	18/11/2025	Rosa García Ascot	Poda de gestión de riesgo
10	18/11/2025	CEIP Fuente Alegre	Poda de gestión de riesgo
7	19/11/2025	Currito de la Cruz	Poda de gestión de riesgo
7	19/11/2025	Unión Mercantil	Tala de arbolado y poda de gestión de riesgo
7	19/11/2025	Vicente Aleixandre	Poda de gestión de riesgo
9	19/11/2025	Principal de Colmenarejo	Tala de arbolado
7	20/11/2025	Salzillo	Revisión de arbolado
7	20/11/2025	Unión Mercantil	Revisión de arbolado
7	20/11/2025	Concejal Muñoz Cerván	Revisión de arbolado
8	20/11/2025	Conde Lucanor	Poda de gestión de riesgo
7	20/11/2025	Guadiaro	Poda de gestión de riesgo y separación de fachada
9	20/11/2025	Ronda Poniente, 23	Poda de separación de fachada
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
10	03/11/2025	Av. Pintor Rodrigo Vivar	Poda de 16 palmeras
10	03/11/2025	Generación	Poda de gálbo y separación de fachada de ficus
8	03/11/2025	Portales del Popo	Poda de gálbo de ficus y gestión de riesgo de olivo
7	03/11/2025	Estadio de Atletismo	Poda de palmera
7	03/11/2025	Correo de Andalucía	Poda de gálbo y separación de fachada de 8 ficus
7	03/11/2025	José Palanca	Poda de gestión de riesgo de 2 melias
7	03/11/2025	Paseo Marítimo Antonio Banderas	Poda de gálbo de 6 lagunarias y 4 tarajes
7	04/11/2025	Av. Pintor Rodrigo Vivar	Poda de 23 palmeras
7	04/11/2025	Jorge Guillén	Poda de gálbo y separación de fachada de 4 robineas y 2 moreras; Poda de gestión de riesgo de robinea
7	04/11/2025	Correo de Andalucía	Poda de gálbo y separación de fachada de 3 ficus
7	04/11/2025	Carril de la Cordobesa	Poda de gálbo y separación de fachada de ficus

7	04/11/2025	Alcalde Joaquín Alonso	Tala de olmo y coco
7	04/11/2025	Pacífico	Tala de taraje
7	04/11/2025	Orfila	Tala de palmera
7	04/11/2025	Paseo Marítimo Antonio Banderas	Poda de gálbo de 14 lagunarias y 4 tarajes
7	04/11/2025	Isaac Peral	Poda de gálbo de 8 soforas
10	05/11/2025	Av. Pintor Rodrigo Vivar	Poda de 7 palmeras
10	05/11/2025	Virgen de las Cañas	Poda de 5 palmeras
7	05/11/2025	Oseas	Poda de 5 palmeras y tala de pimentero
7	05/11/2025	Av. Sor Teresa Prat	Poda de 38 cocos
7	05/11/2025	Niño Jesús de Praga	Tala
7	05/11/2025	CEIP Tartesos	Poda de gestión de riesgo de ficus
7	05/11/2025	Escritor Béjar Zambrana	Tala de 3 albicias
7	05/11/2025	Av. de la Luz	Tala de plátano
7	05/11/2025	Isaac Peral	Poda de gálbo de 12 soforas y 2 ficus
10	06/11/2025	Maltesa	Poda de palmera
10	06/11/2025	Allan Poe	Poda de palmera
10	06/11/2025	Homero	Poda de gálbo y separación de fachada de 2 morales, 2 ficus y 1 taraje
10	06/11/2025	Parque Virgen de las Cañas	Poda de 2 palmeras
7	06/11/2025	Rosa García Ascot	Tala de 2 tipuanas
7	06/11/2025	Av. Virgen de Belén	Poda de gestión de riesgo de arce
7	06/11/2025	Av. Europa	Poda de separación de fachada y gestión de riesgo de plátano y poda de gálbo de almez
7	06/11/2025	Leo Delibes	Poda de 25 soforas y 1 jacaranda
7	06/11/2025	Isaac Peral	Poda de gálbo de 8 soforas
10	07/11/2025	Parque Virgen de las Cañas	Poda de 11 palmeras
7	07/11/2025	Bv. Adolfo Suárez	Poda de 2 palmeras
7	07/11/2025	Leo Delibes	Poda de 1 soforas

LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	17, 18, 19, 20 y 21/11/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17, 18, 19, 20 y 21/11/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/11/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/11/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	17/11/2025	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	17/11/2025	Zona Forestal El Olivar	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

3	17/11/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	17/11/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
7	17/11/2025	Parque Forestal Monte La Torre	Conservación: limpieza de grafitis
2	17, 18, 19, 20 y 21/11/2025	Parque Forestal La Concepción	Conservación: realización de muro escollera
2	17, 18 y 19/11/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: instalación de talanquera
2	18/11/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/11/2025	Parque Forestal Las Viñas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/11/2025	Parque del Agua	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	18/11/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/11/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/11/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	18/11/2025	Parcela municipal de C/ Alcaparrón, 7	Silvicultura: saca de pino seco
2	19/11/2025	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	19/11/2025	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	19/11/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	19/11/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	19/11/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	19/11/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	19/11/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza de grafitis
5	20/11/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	20/11/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	20/11/2025	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	20/11/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	20/11/2025	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	20/11/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	20/11/2025	Parque Forestal Virreina	Conservación: reparación de papeleras y retirada de restos vegetales
8	20/11/2025	Zona Forestal El Retiro	Silvicultura: eliminación de restos vegetales
2	21/11/2025	Parque del Agua	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
2	21/11/2025	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/11/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Conservación: reparación de vallado
1	21/11/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: pintura barrera
1	22 y 23/11/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	22 y 23/11/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025			
1	10, 11, 12, 13 y 14/11/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10, 11, 12, 13 y 14/11/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/11/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/11/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10/11/2025	Parque Forestal Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	10/11/2025	Zona Forestal El Olivar	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	10/11/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	10, 11, 12, 13 y 14/11/2025	Parque Forestal La Concepción	Conservación: realización de muro escollera
5	10/11/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	10 y 11/11/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: instalación de talanquera
2	11/11/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/11/2025	Parque Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/11/2025	Parque del Agua	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	11/11/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/11/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/11/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/11/2025	Parcela municipal de C/ Meridiana	Silvicultura: poda de gálbo
2	12/11/2025	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/11/2025	Zona Forestal Salinas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	12/11/2025	Parque Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	12/11/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/11/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

10	12/11/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	12/11/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/11/2025	Zona Forestal C/ Galeno	Conservación: realce y limpieza
8	12/11/2025	C/ Guadalhorce	Silvicultura: poda de gálbo de acerado
5	13/11/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/11/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/11/2025	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/11/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	13/11/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	13/11/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	13/11/2025	Parque Forestal Virreina	Conservación: reparación de papeleras y retirada de restos vegetales
1	13/11/2025	C/ Juan Such	Silvicultura: desbroce y poda de pitones florales
8	14/11/2025	Parque Forestal Santa Rosalía	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/11/2025	Zona Forestal Psj. Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/11/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Conservación: reparación de vallado
10	14/11/2025	Parque Forestal Monte La Torre	Silvicultura: retirada de restos vegetales
1	15 y 16/11/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	15 y 16/11/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2025			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
2	C/ La Era I – biosaludables		Suministro e instalación de nuevos elementos biosaludables
7	Parque El Reloj II		Restauración de pavimento de seguridad césped en mal estado
7	Pz. de la Luz		Renovación integral del área infantil, incluyendo juegos infantiles, vallado perimetral y pavimento de seguridad de caucho
3	Parque Juan Rosa “El Pulga”		Restauración de pavimento de seguridad césped en mal estado
1	Pz. de las Cofradías		Limpieza con

		hidrolimpiadora
1	Av. Doctor Gálvez Ginachero	Limpieza con hidrolimpiadora
1	C/ Don Juan de Austria	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Pz. Religiosa Filipense Dolores Márquez	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Alameda Principal	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Hospital Noble	Limpieza con hidrolimpiadora
2	C/ Centaurea	Limpieza con hidrolimpiadora
4	C/ Victoria Kent	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Oscar Esplá	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Monseñor Oscar Romero	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Pedro Alonso García	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Jardines de Picasso	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Francisco Paula Pareja	Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Correo de Andalucía I	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Parque María Luisa I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Lozoya	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Pz. Salvador Ponce I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Cmno. El Pato	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Pz. Brigadas Internacionales	Limpieza con hidrolimpiadora
9	C/ Van Gogh	Limpieza con hidrolimpiadora
11	Pz. Pintor Sandro Botticelli II	Limpieza con hidrolimpiadora