

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 22 al 26 de diciembre de 2025, así como de los trabajos realizados la semana previa, 15 al 19 de diciembre de 2025.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	18-12-25	Jardines de Pedro Luis Alonso	Trabajos de recogida de naranjas
1	18-12-25	Parque de Málaga	Trabajos de perfilación de hiedras
6	18-12-25	Jardines Picasso	Trabajos de replicado de Pelistra y Clivias
6	18-12-25	Avda. Andalucía	Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea y riego
1	19-12-25	Jardines de la Cónsula	Trabajos de poda, retirada de hojas secas y revisión de palmeras y arbolado
1	19-12-25	Jardines de Pedro Luis Alonso	Trabajos de recogida de naranjas
1	19-12-25	Parque de Málaga	Trabajos de motoazada
6	19-12-25	Avda. Andalucía	Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea y riego
1	22-12-25	Jardines de la Cónsula	Trabajos de poda, retirada de hojas secas y revisión de palmeras y arbolado
1	22-12-25	Paseo de Reding	Trabajos de poda por interferencia de fachada en ejemplares de arbolado
1	22-12-25	Jardines de Pedro Luis Alonso	Trabajos de recogida de naranjas
1	22-12-25	Zona Centro	Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea y riego
6	22-12-25	Avda. Andalucía	Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea y riego
1	23-12-25	Jardines de Pedro Luis Alonso	Trabajos de recogida de naranjas
1	23-12-25	Zona Centro	Trabajos de reposición de pascueros
6	23-12-25	Avda. Andalucía	Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea y riego

6	23-12-25	Avda. Andalucía	Trabajos de recogida de naranjas
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	11/12/25	Cortina del Muelle	Trabajos de recogida de naranjas
1	11/12/25	Plaza de la Marina (Diputación)	Trabajos de poda, retirada de hojas secas y revisión de palmeras
1	11/12/25	Hospital Noble	Trabajos de plantación de Philodendros
6	11/12/25	Avda. Andalucía	Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea y recogida de naranjas
1	12/12/25	Jardines de la Cónsula	Trabajos de poda, retirada de hojas secas y revisión de palmeras y arbolado
1	12/12/25	Parque de Málaga	Trabajos de perfilación de Hiedras y motoazada
6	12/12/25	Avda. Andalucía	Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea y recogida de naranjas
1	15/12/25	Jardines de la Cónsula	Trabajos de poda, retirada de hojas secas y revisión de palmeras y arbolado
1	15-12-25	Parque de Málaga y Música Vieja	Trabajos de poda, retirada de hojas secas y revisión de palmeras y arbolado
1	15/12/25	Zona Centro	Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea y riego
6	15/12/25	Avda. Andalucía	Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea y riego
1	16/12/25	Jardines de Pedro Luis Alonso	Trabajos de recogida de naranjas
6	16/12/25	Jardines de Alfonso Canales	Trabajos de colocación del vallado
1	16/12/25	Rotonda Tres Gracias	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontanea
1	16/12/25	Zona Centro	Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea y riego
1	17/12/25	Jardines de Pedro Luis Alonso	Trabajos de recogida de naranjas
1	17/12/25	Zona Centro	Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea y riego
1	17/12/25	Plaza de la Marina y Barrilito	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea

1	17/12/25	Parque de Málaga	Trabajos de perfilación de Hiedras y motoazada
<b>LOTE 2: TALTER S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 26 DE DICIEMBRE 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
3	22/12/2025	Lágrima	Poda de separación de fachada
3	23/12/2025	Las Moreras	Poda de separación de fachada
1	26/12/2025	Pl. Benigno Santiago Peña	Poda de separación de fachada
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
1	15/12/2025	Escritor Antonio Ramos	Poda de gálibo
2	16/12/2025	Conde de las Navas	Poda de gálibo
3	17/12/2025	Av. Málaga Oloroso	Poda de separación de fachada
3	18/12/2025	Secretario Francisco Salcedo	Poda de separación de fachada
5	19/12/2025	Esla	Poda de gálibo
<b>LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 26 DE DICIEMBRE 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
11	22/12/2025	Sófocles	Poda
4	23/12/2025	Salvador Spriu	Poda
11	26/12/2025	CEIP Luis Buñuel	Poda
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
4	15/12/2025	Pl. Cooperación y Ahorro	Poda
11	16/12/2025	Tamayo y Baus	Poda
4	17/12/2025	Rivas Fernández	Poda
6	18/12/2025	Cmno. San Rafael	Poda
6	19/12/2025	Navarro Ledesma	Poda
<b>LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 26 DE DICIEMBRE 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
7	22/12/2025	Av. La Paloma	Poda de gestión de riesgo
7	22/12/2025	Concha Lagos	Poda de gálibo
7	22/12/2025	Pacífico, 55	Poda de gestión de riesgo
7	22/12/2025	Idelfonso Marzo	Entutorado
7	22/12/2025	Héroe de Sostoa	Entutorado
7	22/12/2025	Concejal Muñoz Cerván	Poda de gestión de riesgo
7	23/12/2025	Periodista Paco Rengel	Poda de gálibo
7	23/12/2025	Almirante	Poda de separación de fachada
9	23/12/2025	Camino de Cotilla	Poda de separación de fachada
9	23/12/2025	Gaugín	Poda de separación de fachada
7	26/12/2025	Miguel de Mérida Nicolich	Revisión de Arbolado
7	26/12/2025	Genil	Revisión de Arbolado
7	26/12/2025	Pso. Antonio Machado, 68	Revisión de Arbolado

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	15/12/2025	Concejal Masso Roura	Poda de gálbo y separación de fachada de 1 Casarina
7	15/12/2025	Av. Europa	Poda de gálbo y separación de fachada de 1 Casarina
7	15/12/2025	Tomás Echeverría	Poda de gálbo y separación de fachada de 2 ficus
7	15/12/2025	Ayala	Poda de gálbo y separación de fachada de 2 Brachychiton
7	15/12/2025	Pintor José De Ribera	Poda de gálbo y separación de fachada de 2 ficus
7	15/12/2025	Héroe De Sostoa	Poda de gálbo y separación de fachada de 1 Brachychiton
8	15/12/2025	Vega	Poda de gálbo y separación de fachada de 1 Robinea
8	15/12/2025	Cmno. Nuevo	Poda de gálbo y separación de fachada de 2 Cercis
8	15/12/2025	Decano Olmo y Ayala	Poda de gálbo y separación de fachada de 1 ficus
9	15/12/2025	Zambia	Poda de gálbo y separación de fachada de 3 Tipuanas
8	15/12/2025	Cristóbal Salazar Domínguez	Poda de gálbo y separación de fachada de 1 Tipuana
9	15/12/2025	Van Gogh	Poda de gálbo y separación de fachada de 1 ficus
7	16/12/2025	López Pinto	Poda de gestión de riesgo
7	16/12/2025	Eduardo de Palacio	Poda de gálbo y separación de fachada de 2 ficus
7	16/12/2025	CEIP Paulo Freire	Poda de gálbo y separación de fachada de 1 ciprés
7	16/12/2025	Sargento Crooke López	Poda de gálbo y separación de fachada de 1 Aligustre
7	16/12/2025	Pacífico	Tala de 1 Tipuana
7	16/12/2025	Peñoncillo	Poda de gálbo y separación de fachada de 1 naranjo y tala de 1 naranjo
7	16/12/2025	Alcalde Romero Raggio	Poda de gestión de riesgo de 1 Aligustre
7	16/12/2025	Parque Chiquito de la Calzada	Poda de gálbo de 8 ficus, 2 Bauhienas y 3 Melias.

9	17/12/2025	Principal de Colmenarejo	Tala de 2 limoneros
9	17/12/2025	Castañetero	Poda de gálbo de 2 falsos pimenteros
7	17/12/2025	Estadio de atletismo	Poda de gálbo de 1 ficus y 2 falsos pimenteros
7	17/12/2025	CEIP Los Guindos	Poda de gálbo y separación de fachada de 1 Albizia. Tala de 4 chopos. Poda de gestión de riesgo de 1 olmo
9	18/12/2025	Travesía de Maqueda	Poda de gálbo de 1 naranjo
10	18/12/2025	Sumatra	Poda de gestión de riesgo de 1 Melia
8	18/12/2025	Escritor Béjar Zambrana	Poda de gálbo y separación de fachada de 1 Tipuana y 1 Albizia
7	18/12/2025	Pista de atletismo	Poda de gálbo de 2 Albizias
7	18/12/2025	Miguel de Mérida Nicolich	Poda de gálbo de 1 ficus, 1 Albizia y poda de 2 palmeras
7	18/12/2025	Pacífico	Poda de gestión de riesgo de 1 Taraje
7	18/12/2025	Almirante	Poda de gálbo y separación de fachada de 2 ficus
<b>LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>FECHA</b>	<b>CALLE</b>	<b>ACTUACIÓN</b>
2	22/12/2025	Parque Forestal El Morlaco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	22/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	22/12/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	22/12/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
3	22/12/2025	Olivar de Cónsula	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
3	22/12/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
5	22/12/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
7	22/12/2025	Parque Forestal Monte la Torre	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	22/12/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
10	22/12/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Silvicultura: desbroce y poda previo romería
2	23/12/2025	Parque Forestal El Morlaco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	23/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	23/12/2025	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias

2	23/12/2025	Zona Forestal Parque del Agua	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	23/12/2025	Zona Forestal Castillo Sta. Catalina	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	23/12/2025	Zona Forestal Cerrado Calderón	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	23/12/2025	Zona Forestal La Viña 2/2	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	23/12/2025	Monte San Antón	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
10	23/12/2025	Zona Forestal Salinas (Calle Jacinto) 2/2	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
10	23/12/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Silvicultura: desbroce y poda previo romería
1	24/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	24/12/2025	Parque Forestal El Morlaco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	25/12/2025	Parque Forestal El Morlaco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	25/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	26/12/2025	Parque Forestal El Morlaco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	26/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
10	26/12/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	26/12/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
5	26/12/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
10	26/12/2025	Parque Forestal Monte la Torre	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
5	26/12/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos. Retirada de Escombros
10	26/12/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Conservación: Revisión incidencias previo romería
10	26/12/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Silvicultura: desbroce y poda previo romería
1	27/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	27/12/2025	Parque Forestal El Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
1	28/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	28/12/2025	Parque Forestal El Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE 2025</b>			
2	15/12/2025	Parque Forestal El Morlaco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	15/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	15/12/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias

2	15/12/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
3	15/12/2025	Olivar de Cónsula	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
3	15/12/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
5	15/12/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
7	15/12/2025	Parque Forestal Monte la Torre	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
3	15/12/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	15/12/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	16/12/2025	Parque Forestal El Morlaco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	16/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	16/12/2025	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	16/12/2025	Zona Forestal Parque del Agua	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	16/12/2025	Zona Forestal Castillo Sta. Catalina	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	16/12/2025	Zona Forestal Cerrado Calderón	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	16/12/2025	Zona Forestal Las Palmeras 1/2	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	16/12/2025	Monte San Antón	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	16/12/2025	Zona Forestal Villazo Bajo	Silvicultura: Eliminación de pies secos
2	16/12/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Silvicultura: Desbroce, poda y eliminación de pies secos
1	17/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	17/12/2025	Parque Forestal El Morlaco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	17/12/2025	Zona Forestal Polvorín 2/2	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	17/12/2025	Zona Forestal Pasaje Gladiolos 2/2	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
10	17/12/2025	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	17/12/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
10	17/12/2025	Parque Forestal Monte la Torre	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
10	17/12/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
10	17/12/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	17/12/2025	Zona Forestal Cerrado Calderón	Silvicultura: Resolución de incidencias.



2	17/12/2025	Zona Forestal Parque del Agua	Silvicultura: Eliminación de pies secos.
1	17/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: Colocación de papeleras
2	18/12/2025	Parque Forestal El Morlaco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	18/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
5	18/12/2025	Ruta Forestal JBHLC	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
8	18/12/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
8	18/12/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
8	18/12/2025	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
8	18/12/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
8	18/12/2025	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos. Retirada de Escombros
5	18/12/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos. Retirada de Escombros
5	18/12/2025	Zona Forestal Monte Coronado 1/2	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	18/12/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Silvicultura: Desbroce trasera C/ Juan Such
1	18/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: Colocación de papeleras
2	19/12/2025	Parque Forestal El Morlaco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	19/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
9	19/12/2025	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
9	19/12/2025	Zona Forestal Carril Castañetas 1/2	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	19/12/2025	Monte San Antón	Silvicultura: Retirada de rama caída y apeo de pies con riesgo
1	18/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: Colocación cartel parque zona Cementerio Inglés
1	19/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: Limpieza de cunetas
1	20/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	20/12/2025	Parque Forestal El Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
1	21/12/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	21/12/2025	Parque Forestal El Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
<b>LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)</b>			
<b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 26 DE DICIEMBRE 2025</b>			
<b>DISTRITO</b>	<b>LOCALIZACIÓN</b>		<b>ACTUACIÓN</b>



5	Simón Bolívar	Instalación de nuevo pavimento de seguridad de caucho continuo en nueva ubicación de área infantil
8	Camino de La Huertecilla - Parque de Mayores	Fabricación e instalación de barandillas en pasarela
1	Parque de Málaga	Fabricación y sustitución de vigas en pasarela
2	Pl. Virgen del Carmen	Sustitución de asiento cuna en mal estado
1	Pl. San Pedro de Alcántara	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Mercado del Carmen	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Av. De las Américas	Limpieza con hidrolimpiadora
2	Pl. Virgen del Carmen	Limpieza con hidrolimpiadora
3	Mar de Alborán	Limpieza con hidrolimpiadora
3	Insula de Barataria	Limpieza con hidrolimpiadora
4	Victoria Kent	Limpieza con hidrolimpiadora
4	Galeaza	Limpieza con hidrolimpiadora
5	Jane Bowles II	Limpieza con hidrolimpiadora
5	Jane Bowles III	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Ntra. Señora del Carmen	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Francisco Luján II	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Betsaida	Limpieza con hidrolimpiadora
6	La Unión 34	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Enrique Herrera Moll	Limpieza con hidrolimpiadora
9	Suppe	Limpieza con hidrolimpiadora