

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 23 al 27 de febrero de 2026, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 16 al 20 de febrero de 2026.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DE 2026			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	19-02-2026	Jardines Picasso y Voluntariado Malagueño	Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea.
1	19-02-2026	Jardines Pedro Luis Alonso	Trabajos de aporte de astillado y labra de parterres.
6	19-02-2026	Avda. Aurora (Mediana)	Trabajos de plantación de arbolado.
1	19-02-2026	Calle Constancia	Trabajos de plantación de arbolado.
6	20-02-2026	Avda. Andalucía	Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea.
6	20-02-2026	Calle Salitre	Trabajos de recogida de naranjas.
1	20-02-2026	Jardines Pedro Luis Alonso	Trabajos de limpieza adecuación y pintura en mobiliario.
1 y 6	20-02-2026	Calle Huéscar, Calle Cervantes y Puente Américas	Trabajos de plantación de arbolado.
1	23-02-2026	Enrique Navarro y Corte Inglés (mediana)	Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea.
6	23-02-2026	Calle Salitre	Trabajos de recogida de naranjas.
1	23-02-2026	Calle Larios	Trabajos de riego, limpieza y adecuación de jardineras y maceteros en farolas.
6	23-02-2026	Jardines Walt Whitman	Trabajos de poda, inspección y retirada de ramas secas en ejemplares de ficus
1	24-02-2026	Rio Guadalmedina	Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea.
6	24-02-2026	Calle Salitre	Trabajos de recogida de naranjas.
1	24-02-2026	Paseo de los Curas (mediana)	Trabajos de limpieza y adecuación de mediana.

1	24-02-2026	Alameda Colón	Trabajos de poda, inspección y retirada de hojas secas en ejemplares de palmeras.
1	25-02-2026	Isletas y Rotonda fuente de las Tres Gracias	Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea.
1	25-02-2026	Paseo de los Curas (mediana)	Trabajos de limpieza y adecuación de mediana.
1	25-02-2026	Alameda Colón	Trabajos de poda, inspección y retirada de hojas secas en ejemplares de palmeras.
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DE 2026			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	12/02/2026	Parking Compositor Lehmborg Ruiz	Trabajos de poda, inspección y retirada de ramas secas en ejemplares de ficus
1	12/02/2026	Avda. Manuel Agustín Heredia	Trabajos de poda, inspección y retirada de ramas secas en ejemplares de palmeras
1	12/02/2026	Mediana del Muelle Heredia	Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea y riego
1	12/02/2026	Parque de Málaga	Trabajos de limpieza, retirada de hierba espontánea y plantación
6	12/02/2026	Jardines de Picasso, Avda. América y Avda. Andalucía	Trabajos de limpieza, retirada de hierba espontánea y plantación
6	13/02/2026	Parking Compositor Lehmborg Ruiz	Trabajos de poda, inspección y retirada de ramas secas en ejemplares de ficus
1	13/02/2026	Avda. Manuel Agustín Heredia	Trabajos de poda, inspección y retirada de ramas secas en ejemplares de palmeras
6	13/02/2026	Jardines de Picasso, Avda. América y Avda. Andalucía	Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea y riego
1	13/02/2026	Calle Salitre	Trabajos de recogida de naranjas
1	13/02/2026	Avda. Manuel Agustín Heredia (Mediana)	Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea, riego y aporte y extendido de acolchado vegetal
6	16/02/2026	Jardines de Walt Whitman	Trabajos de poda, inspección y retirada de ramas secas en ejemplares de ficus

6	16/02/2026	Jardines de Música Vieja	Trabajos de poda, inspección y retirada de ramas secas en ejemplares de arbolado y palmeras
1	16/02/2026	Avda. Manuel Agustín Heredia (Mediana)	Trabajos de limpieza de filtros, reparaciones y rectificadores del sistema de riego
1	16/02/2026	Zona Centro	Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea y riego
6	16/02/2026	Avda. América, Avda. Andalucía, Voluntariado, Urbanismo y Río	Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea y riego
1	17/02/2026	Zona Centro	Trabajos de poda de liberación de semáforos y señales de tráfico
6	17/02/2026	Jardines de Música Vieja	Trabajos de poda, inspección y retirada de ramas secas en ejemplares de arbolado y palmeras
1	17/02/2026	Calle Victoria	Trabajos de recogida de naranjas
6	17/02/2026	Avda. América, Avda. Andalucía, Voluntariado, Enrique Navarro y Corte Inglés	Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea y riego
1	18/02/2026	Zona Centro	Trabajos de poda de liberación de semáforos y señales de tráfico
6	18/02/2026	Jardines de Música Vieja	Trabajos de poda, inspección y retirada de ramas secas en ejemplares de arbolado y palmeras
1	18/02/2026	Calle Victoria	Trabajos de recogida de naranjas
6	18/02/2026	Avda. América, Avda. Andalucía, Voluntariado y Mediana Corte Inglés	Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea y riego

LOTE 2: TALLER S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DE 2026

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	23/02/2026	Plaza Benigno Santiago Peña	Poda de separación de fachada
1	24/02/2026	Sotomayor	Poda de separación de fachada
2	25/02/2026	Avda. Estación de el Palo	Poda de separación de fachada
2	26/02/2026	Avda. Estación de el Palo	Poda de separación de fachada
2	27/02/2026	Paseo Salvador Rueda	Poda de separación de fachada

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DE 2026

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	16/02/2026	Avda. Pintor Jaraba	Poda de separación de fachada

2	17/02/2026	Avda. Salvador Allende	Poda de palmeras
3	18/02/2026	Avda. Málaga Oloroso	Poda de separación de fachada
1	19/02/2026	Sotomayor	Poda de separación de fachada
2	20/02/2026	Paseo Salvador Rueda	Poda de separación de fachada
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DE 2026			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	23/02/2026	Plaza Manuel Azaña	Poda
4	24/02/2026	Avda. Valle-Inclán	Poda
4	25/02/2026	Avda. Valle-Inclán	Poda
4	26/02/2026	Avda. Valle-Inclán	Poda
4	27/02/2026	GPO. Los Millones	Poda
6	27/02/2026	Gorrión	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DE 2026			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
6	16/02/2026	Teba	Poda
11	17/02/2026	Avda. Plutarco	Poda de palmera
6	18/02/2026	Pedro Espinosa	Poda
6	19/02/2026	Poeta Muñoz Rojas	Poda
6	19/02/2026	Alcalde Díaz Zafra	Poda
6	20/02/2026	Gorrión	Poda
6	20/02/2026	Virgen de la Esperanza	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DE 2026			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
8	23-2-26	Argelia	Recogida de naranjas
10	23-2-26	Trombón	Recogida de naranjas
7	23-2-26	CEIP Jábega	Poda de fachada
7	23-2-26	Villanueva de Algaidas	Revisión de arbolado
8	23-2-26	CEIP Ciudad de Jaén	Poda de gestión de riesgo
8	23-2-26	Portales del Popo	Anclaje de arbolado
8	23-2-26	Guadalhorce	Poda de palmeras
8	24-2-26	Escritora Carolina Coronado	Recogida de naranjas
8	24-2-26	Decano Salvador Barroso	Recogida de naranjas
10	24-2-26	Japón	Calle silófono
7	24-2-26	Ayala	Poda de gálibo semáforo
7	24-2-26	Vázquez Claver	Poda de palmeras y yucas
7	24-2-26	Río Alcarache	Poda de gálibo
7	24-2-26	Jerónimo Bobadilla	Poda de gálibo
7	24-2-26	Avenida Europa	Poda de formación
8	24-2-26	Castelao	Poda de gálibo y tala
8	24-2-26	Carretera de Coín	Poda de gálibo
8	24-2-26	Mercedes Formica	Poda de gálibo y gestión de riesgo
8	25-2-26	Japón	Recogida de naranjas
8	25-2-26	Taiwán	Recogida de naranjas
10	25-2-26	Orotosa	Recogida de naranjas
7	25-2-26	Omar	Prueba de carga
7	25-2-26	Pacífico	Poda de formación y tala
9	25-2-26	Pasillo de Sierra Blanca	Poda de palmeras
10	25-2-26	Altair	Poda de fachada

10	25-2-26	Centauro	Poda de gálibo
10	26-2-26	Rodonera	Recogida de naranjas
10	26-2-26	Contrabajo	Recogida de naranjas
8	26-2-26	Emilio Castellar	Recogida de naranjas
8	26-2-26	Gonzalo de Ayora	Recogida de naranjas
7	26-2-26	CEIP Clara Campoamor	Poda de gálibo
7	26-2-26	Plaza Limeño	Poda de gálibo
8	26-2-26	Carambuco	Poda de gestión de riesgo
10	27-2-26	Diógenes	Recogida de naranjas
10	27-2-26	Pericles	Recogida de naranjas
10	27-2-26	Petrono	Recogida de naranjas
8	27-2-26	Gonzalo De Ayora	Recogida de naranjas
7	27-2-26	Parque El Torcal	Poda de gestión de riesgo
7	27-2-26	Ildefonso Marzo	Tala de arbolado
7	27-2-26	Pintor de La Fuente Grima	Poda de gálibo
8	27-2-26	CEIP Guadalmar	Poda de gálibo
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DE 2026			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	16/02/2026	Tabacalera	Poda de gálibo y gestión de riesgo
7	16/02/2026	Cañada del Tesoro	Poda de separación de fachada
7	16/02/2026	Manuel Assiego Codes	Poda de gestión de riesgo
7	16/02/2026	Pacífico	Poda de gestión de riesgo
8	16/02/2026	Wilkinson	Poda de separación de fachada
8	16/02/2026	Fresnos de Guadalmar	Poda de separación de fachada
8	16/02/2026	Carambuco	Poda de gestión de riesgo
8	16/02/2026	Escritora Elena Fortún	Recogida de naranjas
9	16/02/2026	Fausto	Recogida de naranjas
9	16/02/2026	Sierra Leona	Recogida de naranjas
7	17/02/2026	Villanueva de Algaidas	Poda de separación de fachada
9	17/02/2026	Lingüista Lázaro Carreter	Poda de separación de fachada
9	17/02/2026	José Calderón	Poda de separación de fachada
8	17/02/2026	Escritora Zenobia Camprubí	Recogida de naranjas
9	17/02/2026	Jacob	Recogida de naranjas
9	17/02/2026	Suppe	Recogida de naranjas
7	18/02/2026	Palma del Río	Poda de separación de fachada
7	18/02/2026	Omar	Prueba de carga arbolado
10	18/02/2026	Nuzas	Poda de mantenimiento y retirada de nidos de procesionaria
10	18/02/2026	Avda. Andersen	Retirada de nidos de procesionaria
10	18/02/2026	Centauro	Retirada de nidos de procesionaria
10	18/02/2026	Aldebarán	Poda de gálibo
8	18/02/2026	Escritora Carolina Coronado	Recogida de naranjas
9	18/02/2026	Valero Enfedaque Blasco	Recogida de naranjas
7	19/02/2026	Velasco	Tala y prueba de carga de arbolado

7	19/02/2026	Domingo de Orueta	Poda de gálbo interferencias
7	19/02/2026	Carril de la Cordobesa	Poda de gálbo
7	19/02/2026	CEIP Los Morales	Tala y revisión de arbolado
10	19/02/2026	Avda. Escritor Antonio Soler	Poda de gálbo
10	19/02/2026	Félix Gancedo	Poda de gálbo interferencias
8	19/02/2026	Escritora Silvina Ocampo	Recogida de naranjas
9	19/02/2026	Juan Casielles del Nido	Recogida de naranjas
7	20/02/2026	CEIP Jábega	Poda de separación de fachada y poda de palmeras
7	20/02/2026	Ferrocarril del Puerto	Poda de gálbo interferencias
7	20/02/2026	Órfila	Poda de separación de fachada
10	20/02/2026	Carril del Molino	Poda de separación de fachada
10	20/02/2026	Trombón	Poda de separación de fachada
10	20/02/2026	Bruno Walter	Poda de gálbo
8	20/02/2026	Elena Quiroga	Recogida de naranjas
8	20/02/2026	Escritora Margarita Duras	Recogida de naranjas
9	20/02/2026	Cartaojal	Recogida de naranjas
9	20/02/2026	Del Moral	Recogida de naranjas

LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DE 2026

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	23/02/2026	Parque Forestal El Morlaco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	23/02/2026	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	23/02/2026	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	23/02/2026	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	23/02/2026	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
3	23/02/2026	Olivar de Cónsula	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
3	23/02/2026	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
5	23/02/2026	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
7	23/02/2026	Parque Forestal Monte la Torre	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
3	23/02/2026	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
8	23/02/2026	Parque Forestal El Retiro	Selvicultura: Retirada de pies caídos por el temporal
8	23/02/2026	Zona Forestal Cortijo de Maza	Selvicultura: apeo de pie seco
2	23/02/2026	Parque Forestal El Morlaco	Selvicultura: apeo pie con riesgo de caída
2	23/02/2026	Zona Forestal Cerrado	Selvicultura: apeo pie con

		Calderón (Calle Centaurea)	riesgo de caída
2	24/02/2026	Parque Forestal El Morlaco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	24/02/2026	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	24/02/2026	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	24/02/2026	Parque del Agua	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	24/02/2026	Zona Forestal Castillo Sta. Catalina	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	24/02/2026	Zona Forestal Cerrado Calderón	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	24/02/2026	Monte San Antón	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
3	24/02/2026	Zona Forestal Cortijillo Bazán	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	24/02/2026	Zona Forestal Las Palmeras (2/2)	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	24/02/2026	Parque Forestal Gibralfaro Zona Cañada de los Ingleses	Actuaciones extraordinarias: adecuación sendero
9	24/02/2026	Zona Forestal Antonio Porcel (Sta. Rosalía)	Selvicultura: apeo de pies secos
8	24/02/2026	Parque Forestal El Retiro	Selvicultura: Retirada de pies caídos por el temporal
1	25/02/2026	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	25/02/2026	Parque Forestal El Morlaco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	25/02/2026	Zona Forestal Polvorín 2/2	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	25/02/2026	Zona Forestal Pasaje Gladiolos 2/2	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
8	25/02/2026	Zona Forestal Cerro Coronado 2/2	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
10	25/02/2026	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
10	25/02/2026	Parque Forestal Monte la Torre	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
10	25/02/2026	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
10	25/02/2026	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
4	25/02/2026	Zona Forestal La Corta	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	25/02/2026	Parque Forestal Gibralfaro Zona Cañada de los Ingleses	Actuaciones extraordinarias: adecuación sendero
2	25/02/2026	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Selvicultura: desbroce zonas de estancia
8	25/02/2026	Parque Forestal El Retiro	Selvicultura: Retirada de pies caídos por el temporal
2	26/02/2026	Parque Forestal El Morlaco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias

1	26/02/2026	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos Revisión de incidencias
5	26/02/2026	Ruta Forestal JBHLC	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
8	26/02/2026	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
8	26/02/2026	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
8	26/02/2026	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
8	26/02/2026	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
8	26/02/2026	Zona Forestal Comandante Benítez (exteriores)	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	26/02/2026	Parque Forestal Gibralfaro Zona Cañada de los Ingleses	Actuaciones extraordinarias: adecuación sendero
8	26/02/2026	Zona Forestal El Retiro	Selvicultura: retirada de pies caídos por el temporal
2	27/02/2026	Parque Forestal El Morlaco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	27/02/2026	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
5	27/02/2026	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	27/02/2026	Zona Forestal Calle Galeno (Salyt) (2/2)	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
9	27/02/2026	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
9	27/02/2026	Zona Forestal Antonio Porcel Sta. Rosalía (2/2)	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	27/02/2026	Parque Forestal Gibralfaro Zona Cañada de los Ingleses	Actuaciones extraordinarias: adecuación sendero
8	27/02/2026	Zona Forestal El Retiro	Selvicultura: retirada de pies caídos por el temporal
1	28/02/2026	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	28/02/2026	Parque Forestal El Morlaco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	01/03/2026	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	01/03/2026	Parque Forestal El Morlaco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DE 2026			
2	16/02/2026	Parque Forestal El Morlaco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	16/02/2026	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	16/02/2026	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	16/02/2026	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	16/02/2026	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias

3	16/02/2026	Olivar de Cónsula	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
3	16/02/2026	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
5	16/02/2026	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
7	16/02/2026	Parque Forestal Monte la Torre	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
3	16/02/2026	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	16/02/2026	Zona Forestal Cerrado Calderón	Sanidad Vegetal: tratamiento procesionaria
VARIOS	16/02/2026	Zonas de Propiedad Municipal	Sanidad Vegetal: tratamiento procesionaria
3	16/02/2026	Parque Forestal La Concepción	Actuaciones extraordinarias: colocación de mesas de madera
9	16/02/2026	Parque Forestal Antonio Porcel Sta. Rosalía	Actuaciones extraordinarias: colocación de mesas de madera
1	16/02/2026	Parque Forestal Monte Victoria	Actuaciones extraordinarias: colocación de mesas de madera
8	16/02/2026	Parque Forestal El Retiro	Selvicultura: Retirada de pies caídos por el temporal
1	16/02/2026	Parque Forestal Gibralfaro (Cañada de los Ingleses)	Selvicultura: desbroce y limpieza
2	17/02/2026	Parque Forestal El Morlaco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	17/02/2026	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	17/02/2026	Parque Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	17/02/2026	Parque del Agua	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	17/02/2026	Zona Forestal Castillo Sta. Catalina	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	17/02/2026	Zona Forestal Cerrado Calderón	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	17/02/2026	Monte San Antón	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
3	17/02/2026	Zona Forestal Cortijillo Bazán	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	17/02/2026	Zona Forestal La Viña (1/2)	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
3	17/02/2026	Parque Forestal La Concepción Puente Colores	Actuaciones extraordinarias: colocación de talanquera
2	17/02/2026	Parque Forestal Hacienda Clavero (frente al colegio)	Selvicultura: poda gálbo de acera
8	17/02/2026	Parque Forestal El Retiro	Selvicultura: Retirada de pies caídos por el temporal
1	18/02/2026	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	18/02/2026	Parque Forestal El Morlaco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias

2	18/02/2026	Zona Forestal Villazo Bajo 1/2	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	18/02/2026	Zona Forestal Salinas (Calle Jacinto) 1/2	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
8	18/02/2026	Zona Forestal Cortijo de Maza 1/2	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
10	18/02/2026	Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
10	18/02/2026	Parque Forestal Monte la Torre	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
10	18/02/2026	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
10	18/02/2026	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
4	18/02/2026	Zona Forestal La Corta	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
3	18/02/2026	Parque Forestal La Concepción Puente Colores	Actuaciones extraordinarias: colocación de talanquera
8	18/02/2026	Parque Forestal El Retiro	Selvicultura: Retirada de pies caídos por el temporal
2	19/02/2026	Parque Forestal El Morlaco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	19/02/2026	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
5	19/02/2026	Ruta Forestal JBHLC	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
8	19/02/2026	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
8	19/02/2026	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
8	19/02/2026	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
8	19/02/2026	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
8	19/02/2026	Zona Forestal Comandante Benítez (exteriores)	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
3	19/02/2026	Parque Forestal La Concepción Puente Colores	Actuaciones extraordinarias: colocación de talanquera
8	19/02/2026	Zona Forestal El Retiro	Selvicultura: retirada de pies caídos por el temporal
2	20/02/2026	Parque Forestal El Morlaco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	20/02/2026	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
5	20/02/2026	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	20/02/2026	Zona Forestal Hacienda Paredes (1/2)	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
9	20/02/2026	Parque Forestal Cerro Vallejo	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
9	20/02/2026	Zona Forestal Castañetas (1/2)	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
8	20/02/2026	Zona Forestal El Retiro	Selvicultura: retirada de pies caídos por el temporal

1	21/02/2026	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	21/02/2026	Parque Forestal El Morlaco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
1	22/02/2026	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
2	22/02/2026	Parque Forestal El Morlaco	Limpieza de residuos. Revisión de incidencias
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DE 2026			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
6	Palestina II		Instalación de nuevo cartel informativo
1	Parque San Rafael II		Instalación de nuevo cartel informativo
7	Huelin II		Fabricación y sustitución de plataforma en mal estado de multijuego
2	El Morlaco - Workout		Fabricación e instalación de anillas
6	Mañas Bernabéu		Renovación integral de pavimento de seguridad y restauración de juegos
1	Alameda		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Hospital Noble		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Pza. Las Cofradías		Limpieza con hidrolimpiadora
3	Monte Tabor		Limpieza con hidrolimpiadora
3	Avda. Las Postas		Limpieza con hidrolimpiadora
4	Aurelio Gomollón		Limpieza con hidrolimpiadora
6	Agustín Martín Carrión I		Limpieza con hidrolimpiadora
6	La Unión 34		Limpieza con hidrolimpiadora
6	Walt Whitman		Limpieza con hidrolimpiadora
6	Jardines Picasso		Limpieza con hidrolimpiadora
6	Alfárez Herminio Bordallo		Limpieza con hidrolimpiadora
6	Mañas Bernabéu		Limpieza con hidrolimpiadora
6	Oscar Esplá		Limpieza con hidrolimpiadora
7	Pza. La Luz		Limpieza con hidrolimpiadora
7	Sgto. Crooke López		Limpieza con hidrolimpiadora
7	Eduardo Maldonado Leal		Limpieza con hidrolimpiadora

7	Lozoya	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Chiquito de La Audiencia	Limpieza con hidrolimpiadora
9	Van Gogh	Limpieza con hidrolimpiadora
11	Gregorio Prieto	Limpieza con hidrolimpiadora