

Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 29 de diciembre de 2025 al 02 de enero de 2026, así como de los trabajos realizados la semana previa, 22 al 26 de diciembre de 2025.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

| LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS) |            |                                |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 AL 02 DE ENERO DE 2026    |            |                                |                                                                                                    |
| DISTRITO                                                      | FECHA      | CALLE                          | ACTUACIÓN                                                                                          |
| 1                                                             | 25/12/2025 | Zona Centro                    | Trabajos mínimos de limpieza y mantenimiento por festividad                                        |
| 1                                                             | 26/12/2025 | Paseo de Reding                | Trabajos de poda por interferencia de fachada en ejemplares de arbolado                            |
| 1                                                             | 26/12/2025 | Alameda de Colón               | Trabajos de poda, retirada de hojas secas y revisión de palmeras y arbolado                        |
| 6                                                             | 26/12/2025 | Avda. Andalucía                | Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea y riego                                 |
| 1                                                             | 26/12/2025 | Parque de Málaga               | Trabajos de mantenimiento, recorte de setos y pase de Motocultor                                   |
| 1                                                             | 26/12/2025 | Parque de Málaga               | Trabajos de recogida de naranjas                                                                   |
| 1                                                             | 26/12/2025 | Jardines de Pedro Luis Alonso  | Pintar Alcorques                                                                                   |
| 1                                                             | 29/12/2025 | Alameda de Colón               | Trabajos de poda, retirada de hojas secas y revisión de palmeras y arbolado                        |
| 1                                                             | 29/12/2025 | Calle Compositor Lehmborg Ruiz | Trabajos de poda, retirada de hojas secas con interferencia en ejemplares de Jacaranda Mimosifolia |
| 6                                                             | 29/12/2025 | Avda. Andalucía                | Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea y riego                                 |
| 6                                                             | 29/12/2025 | Avda. Andalucía                | Trabajos de recogida de naranjas                                                                   |
| 1                                                             | 29/12/2025 | Jardines de Pedro Luis Alonso  | Trabajos de mantenimiento, recorte de setos y pase de motocultor                                   |
| 1                                                             | 30/12/2025 | Jardines de Pedro Luis Alonso  | Trabajos de recogida de naranjas                                                                   |

|                                                                       |              |                                       |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6                                                                     | 30/12/2025   | Zona del Corte Inglés y Avda. América | Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea y riego          |
| 6                                                                     | 30/12/2025   | Avda. Andalucía                       | Trabajos de recogida de naranjas                                            |
| 1                                                                     | 30/12/2025   | Parque de Málaga                      | Trabajos de mantenimiento, recorte de setos y pase de motocultor            |
| 1                                                                     | 31/12/2025   | Zona Centro                           | Trabajos mínimos de limpieza y mantenimiento por festividad                 |
| <b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025</b> |              |                                       |                                                                             |
| <b>DISTRITO</b>                                                       | <b>FECHA</b> | <b>CALLE</b>                          | <b>ACTUACIÓN</b>                                                            |
| 1                                                                     | 18/12/2025   | Jardines de Pedro Luis Alonso         | Trabajos de recogida de naranjas                                            |
| 1                                                                     | 18/12/2025   | Parque de Málaga                      | Trabajos de perfilación de hiedras                                          |
| 6                                                                     | 18/12/2025   | Jardines Picasso                      | Trabajos de replicado de Pelistra y Clivias                                 |
| 6                                                                     | 18/12/2025   | Avda. Andalucía                       | Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea y riego          |
| 1                                                                     | 19/12/2025   | Jardines de la Cónsula                | Trabajos de poda, retirada de hojas secas y revisión de palmeras y arbolado |
| 1                                                                     | 19/12/2025   | Jardines de Pedro Luis Alonso         | Trabajos de recogida de naranjas                                            |
| 1                                                                     | 19/12/2025   | Parque de Málaga                      | Trabajos de motoazada                                                       |
| 6                                                                     | 19/12/2025   | Avda. Andalucía                       | Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea y riego          |
| 1                                                                     | 22/12/2025   | Jardines de la Cónsula                | Trabajos de poda, retirada de hojas secas y revisión de palmeras y arbolado |
| 1                                                                     | 22/12/2025   | Paseo de Reding                       | Trabajos de poda por interferencia de fachada en ejemplares de arbolado     |
| 1                                                                     | 22/12/2025   | Jardines de Pedro Luis Alonso         | Trabajos de recogida de naranjas                                            |
| 1                                                                     | 22/12/2025   | Zona Centro                           | Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea y riego          |
| 6                                                                     | 22/12/2025   | Avda. Andalucía                       | Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea y riego          |
| 1                                                                     | 23/12/2025   | Jardines de Pedro Luis Alonso         | Trabajos de recogida de naranjas                                            |
| 1                                                                     | 23/12/2025   | Zona Centro                           | Trabajos de reposición de pascueros                                         |
| 6                                                                     | 23/12/2025   | Avda. Andalucía                       | Trabajos de limpieza, siega, retirada de hierba espontánea y riego          |
| 6                                                                     | 23/12/2025   | Avda. Andalucía                       | Trabajos de recogida de naranjas                                            |

|                                                                       |              |                           |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1                                                                     | 24/12/2025   | Zona Centro               | Trabajos mínimos de limpieza y mantenimiento por festividad |
| <b>LOTE 2: TALLER S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5)</b>                    |              |                           |                                                             |
| <b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 AL 02 DE ENERO DE 2026</b>     |              |                           |                                                             |
| <b>DISTRITO</b>                                                       | <b>FECHA</b> | <b>CALLE</b>              | <b>ACTUACIÓN</b>                                            |
| 2                                                                     | 29/12/2025   | Av. Juan Sebastián Elcano | Poda de separación de fachada                               |
| 3                                                                     | 30/12/2025   | Sancho Miranda            | Poda de separación de fachada                               |
| 3                                                                     | 02/01/2026   | Lágrima                   | Poda de separación de fachada                               |
| <b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 26 DE DICIEMBRE 2025</b>    |              |                           |                                                             |
| <b>DISTRITO</b>                                                       | <b>FECHA</b> | <b>CALLE</b>              | <b>ACTUACIÓN</b>                                            |
| 3                                                                     | 22/12/2025   | Lágrima                   | Poda de separación de fachada                               |
| 3                                                                     | 23/12/2025   | Las Moreras               | Poda de separación de fachada                               |
| 1                                                                     | 26/12/2025   | Pl. Benigno Santiago Peña | Poda de separación de fachada                               |
| <b>LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)</b>                   |              |                           |                                                             |
| <b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 AL 02 DE ENERO DE 2025</b>     |              |                           |                                                             |
| <b>DISTRITO</b>                                                       | <b>FECHA</b> | <b>CALLE</b>              | <b>ACTUACIÓN</b>                                            |
| 11                                                                    | 29/12/2025   | Plutarco                  | Poda                                                        |
| 6                                                                     | 29/12/2025   | Stendhal                  | Poda                                                        |
| 6                                                                     | 30/12/2025   | Francisco de Sarriá       | Poda                                                        |
| 6                                                                     | 30/12/2025   | La Unión                  | Poda                                                        |
| 6                                                                     | 30/12/2025   | Stendhal                  | Poda                                                        |
| 6                                                                     | 30/12/2025   | Reboul                    | Poda                                                        |
| 6                                                                     | 02/02/2026   | Horacio Lengo             | Poda                                                        |
| 6                                                                     | 02/02/2026   | Gerona                    | Poda                                                        |
| 6                                                                     | 02/02/2026   | Fernández Fermina         | Poda                                                        |
| 6                                                                     | 02/02/2026   | La Unión                  | Poda                                                        |
| <b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025</b> |              |                           |                                                             |
| <b>DISTRITO</b>                                                       | <b>FECHA</b> | <b>CALLE</b>              | <b>ACTUACIÓN</b>                                            |
| 11                                                                    | 22/12/2025   | Sófocles                  | Poda                                                        |
| 4                                                                     | 23/12/2025   | Salvador Spriu            | Poda                                                        |
| 11                                                                    | 26/12/2025   | CEIP Luis Buñuel          | Poda                                                        |
| <b>LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)</b>     |              |                           |                                                             |
| <b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 AL 02 DE ENERO DE 2026</b>     |              |                           |                                                             |
| <b>DISTRITO</b>                                                       | <b>FECHA</b> | <b>CALLE</b>              | <b>ACTUACIÓN</b>                                            |
| 7                                                                     | 29/12/2025   | CEIP Jábega               | Poda de separación de fachada y palmeras                    |
| 8                                                                     | 29/12/2025   | Conde Lucanor             | Poda de gestión de riesgo                                   |
| 8                                                                     | 29/12/2025   | La Tierra                 | Poda de gestión de riesgo                                   |
| 8                                                                     | 30/12/2025   | Maestro Vert              | Poda de galibo                                              |
| 8                                                                     | 30/12/2025   | La Tierra                 | Poda de gestión de riesgo                                   |
| 7                                                                     | 01/01/2026   | Velasco                   | Poda de galibo                                              |
| 8                                                                     | 01/01/2026   | CEIP Ciudad de Jaén       | Anclaje de arbolado                                         |
| 7                                                                     | 01/01/2026   | Parque Santa Paula Norte  | Poda de gestión de riesgo                                   |
| <b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025</b> |              |                           |                                                             |
| <b>DISTRITO</b>                                                       | <b>FECHA</b> | <b>CALLE</b>              | <b>ACTUACIÓN</b>                                            |
| 7                                                                     | 22/12/2025   | Av. La Paloma             | Poda de gestión de riesgo                                   |

|   |            |                           |                               |
|---|------------|---------------------------|-------------------------------|
| 7 | 22/12/2025 | Concha Lagos              | Poda de gálibo                |
| 7 | 22/12/2025 | Pacífico, 55              | Poda de gestión de riesgo     |
| 7 | 22/12/2025 | Idelfonso Marzo           | Entutorado                    |
| 7 | 22/12/2025 | Héroe de Sostoa           | Entutorado                    |
| 7 | 22/12/2025 | Concejal Muñoz Cerván     | Poda de gestión de riesgo     |
| 7 | 23/12/2025 | Periodista Paco Rengel    | Poda de gálibo                |
| 7 | 23/12/2025 | Almirante                 | Poda de separación de fachada |
| 9 | 23/12/2025 | Camino de Cotilla         | Poda de separación de fachada |
| 9 | 23/12/2025 | Gaugín                    | Poda de separación de fachada |
| 7 | 26/12/2025 | Miguel de Mérida Nicolich | Revisión de Arbolado          |
| 7 | 26/12/2025 | Genil                     | Revisión de Arbolado          |
| 7 | 26/12/2025 | Pso. Antonio Machado, 68  | Revisión de Arbolado          |

**LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)**

**PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 AL 02 DE ENERO DE 2026**

| DISTRITO | FECHA      | CALLE                               | ACTUACIÓN                                        |
|----------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2        | 29/12/2025 | Parque Forestal El Morlaco          | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias |
| 1        | 29/12/2025 | Parque Forestal Gibralfaro          | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias |
| 2        | 29/12/2025 | Parque Forestal Lagarillo Blanco    | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias |
| 2        | 29/12/2025 | Parque Forestal La Pelusa           | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias |
| 3        | 29/12/2025 | Olivar de Cónsula                   | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias |
| 3        | 29/12/2025 | Parque Forestal La Concepción       | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias |
| 5        | 29/12/2025 | Parque Forestal Virreina            | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias |
| 10       | 29/12/2025 | Parque Forestal Monte la Torre      | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias |
| 1        | 29/12/2025 | Parque Forestal Monte Victoria      | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias |
| 10       | 29/12/2025 | Parque Forestal Andrés Jiménez Díaz | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias |
| 2        | 30/12/2025 | Parque Forestal El Morlaco          | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias |
| 1        | 30/12/2025 | Parque Forestal Gibralfaro          | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias |
| 2        | 30/12/2025 | Parque Forestal Hacienda Clavero    | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias |
| 2        | 30/12/2025 | Zona Forestal Parque del Agua       | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias |
| 2        | 30/12/2025 | Zona Forestal Castillo Sta Catalina | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias |
| 2        | 30/12/2025 | Zona Forestal Cerrado Calderón      | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias |
| 2        | 30/12/2025 | Zona Forestal Las Palmeras 1/2      | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias |
| 2        | 30/12/2025 | Monte San Antón                     | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias |

|                                                                       |            |                                                          |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 10                                                                    | 30/12/2025 | Zona Forestal Monte La Torre<br>1/2                      | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias                  |
| 1                                                                     | 30/12/2025 | Parque Forestal Monte Victoria                           | Selvicultura. Resolución<br>incidencias pinos caídos              |
| 1                                                                     | 31/12/2025 | Parque Forestal Gibralfaro                               | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias                  |
| 2                                                                     | 31/12/2025 | Parque Forestal El Morlaco                               | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias                  |
| 2                                                                     | 01/01/2026 | Parque Forestal El Morlaco                               | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias                  |
| 1                                                                     | 01/01/2026 | Parque Forestal Gibralfaro                               | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias                  |
| 2                                                                     | 02/01/2026 | Parque Forestal El Morlaco                               | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias                  |
| 1                                                                     | 02/01/2026 | Parque Forestal Gibralfaro                               | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias                  |
| 1                                                                     | 02/01/2026 | Parque Forestal Monte Victoria                           | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias                  |
| 5                                                                     | 02/01/2026 | Parque Forestal Virreina                                 | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias                  |
| 10                                                                    | 02/01/2026 | Parque Forestal Monte la Torre                           | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias                  |
| 5                                                                     | 02/01/2026 | Parque Forestal Ciudad de<br>Málaga                      | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias                  |
| 4                                                                     | 02/01/2026 | Zona Forestal Calle Galeno<br>(Salyt) 1/2                | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias                  |
| 3                                                                     | 02/01/2026 | Zona Forestal Jardín Botánico<br>Histórico La Concepción | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias                  |
| 3                                                                     | 02/01/2026 | Parque Forestal La Concepción                            | Conservación.<br>Mantenimiento y arreglo<br>camino Puente Colores |
| 1                                                                     | 02/01/2026 | Parque Forestal Monte Victoria                           | Selvicultura. Resolución<br>incidencias pinos caídos              |
| 1                                                                     | 03/01/2026 | Parque Forestal Gibralfaro                               | Mantenimiento, revisión y<br>limpieza                             |
| 2                                                                     | 03/01/2026 | Parque Forestal El Morlaco                               | Mantenimiento, revisión y<br>limpieza                             |
| 1                                                                     | 04/01/2026 | Parque Forestal Gibralfaro                               | Mantenimiento, revisión y<br>limpieza                             |
| 2                                                                     | 04/01/2026 | Parque Forestal El Morlaco                               | Mantenimiento, revisión y<br>limpieza                             |
| <b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 22 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025</b> |            |                                                          |                                                                   |
| 2                                                                     | 22/12/2025 | Parque Forestal El Morlaco                               | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias                  |
| 1                                                                     | 22/12/2025 | Parque Forestal Gibralfaro                               | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias                  |
| 2                                                                     | 22/12/2025 | Parque Forestal Lagarillo<br>Blanco                      | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias                  |
| 2                                                                     | 22/12/2025 | Parque Forestal La Pelusa                                | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias                  |
| 3                                                                     | 22/12/2025 | Olivar de Cónsula                                        | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias                  |
| 3                                                                     | 22/12/2025 | Parque Forestal La Concepción                            | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias                  |

|    |            |                                              |                                                      |
|----|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 5  | 22/12/2025 | Parque Forestal Virreina                     | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias     |
| 7  | 22/12/2025 | Parque Forestal Monte la Torre               | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias     |
| 1  | 22/12/2025 | Parque Forestal Monte Victoria               | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias     |
| 10 | 22/12/2025 | Parque Forestal Andrés<br>Jiménez Díaz       | Silvicultura: desbroce y<br>poda previo romería      |
| 2  | 23/12/2025 | Parque Forestal El Morlaco                   | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias     |
| 1  | 23/12/2025 | Parque Forestal Gibralfaro                   | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias     |
| 2  | 23/12/2025 | Parque Forestal Hacienda<br>Clavero          | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias     |
| 2  | 23/12/2025 | Zona Forestal Parque del Agua                | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias     |
| 2  | 23/12/2025 | Zona Forestal Castillo Sta.<br>Catalina      | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias     |
| 2  | 23/12/2025 | Zona Forestal Cerrado<br>Calderón            | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias     |
| 2  | 23/12/2025 | Zona Forestal La Viña 2/2                    | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias     |
| 2  | 23/12/2025 | Monte San Antón                              | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias     |
| 10 | 23/12/2025 | Zona Forestal Salinas (Calle<br>Jacinto) 2/2 | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias     |
| 10 | 23/12/2025 | Parque Forestal Andrés<br>Jiménez Díaz       | Silvicultura: desbroce y<br>poda previo romería      |
| 1  | 24/12/2025 | Parque Forestal Gibralfaro                   | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias     |
| 2  | 24/12/2025 | Parque Forestal El Morlaco                   | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias     |
| 2  | 25/12/2025 | Parque Forestal El Morlaco                   | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias     |
| 1  | 25/12/2025 | Parque Forestal Gibralfaro                   | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias     |
| 2  | 26/12/2025 | Parque Forestal El Morlaco                   | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias     |
| 1  | 26/12/2025 | Parque Forestal Gibralfaro                   | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias     |
| 10 | 26/12/2025 | Parque Forestal Andrés<br>Jiménez Díaz       | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias     |
| 1  | 26/12/2025 | Parque Forestal Monte Victoria               | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias     |
| 5  | 26/12/2025 | Parque Forestal Virreina                     | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias     |
| 10 | 26/12/2025 | Parque Forestal Monte la Torre               | Limpieza de residuos.<br>Revisión de incidencias     |
| 5  | 26/12/2025 | Parque Forestal Ciudad de<br>Málaga          | Limpieza de residuos.<br>Retirada de Escombros       |
| 10 | 26/12/2025 | Parque Forestal Andrés<br>Jiménez Díaz       | Conservación: Revisión<br>incidencias previo romería |
| 10 | 26/12/2025 | Parque Forestal Andrés<br>Jiménez Díaz       | Silvicultura: desbroce y<br>poda previo romería      |
| 1  | 27/12/2025 | Parque Forestal Gibralfaro                   | Mantenimiento, revisión y<br>limpieza                |

|                                                                                                     |                                             |                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2                                                                                                   | 27/12/2025                                  | Parque Forestal El Morlaco | Mantenimiento, revisión y limpieza                     |
| 1                                                                                                   | 28/12/2025                                  | Parque Forestal Gibralfaro | Mantenimiento, revisión y limpieza                     |
| 2                                                                                                   | 28/12/2025                                  | Parque Forestal El Morlaco | Mantenimiento, revisión y limpieza                     |
| <b>LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)</b> |                                             |                            |                                                        |
| <b>PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 29 AL 02 DE ENERO DE 2026</b>                                   |                                             |                            |                                                        |
| <b>DISTRITO</b>                                                                                     | <b>LOCALIZACIÓN</b>                         |                            | <b>ACTUACIÓN</b>                                       |
| 6                                                                                                   | Arenisca (parque de mayores)                |                            | Fabricación e instalación de barandilla en pasarela    |
| 4                                                                                                   | Hipócrates                                  |                            | Sustitución de dos postes en mal estado en tobogán     |
| 6                                                                                                   | Jardines Picasso                            |                            | Sustitución de plataformas en mal estado de multijuego |
| 1                                                                                                   | Parque San Miguel I                         |                            | Limpieza con hidrolimpiadora                           |
| 1                                                                                                   | Parque San Miguel II                        |                            | Limpieza con hidrolimpiadora                           |
| 4                                                                                                   | Aurelio Gomollón                            |                            | Limpieza con hidrolimpiadora                           |
| 6                                                                                                   | Pzla María Santísima de Dolores y Esperanza |                            | Limpieza con hidrolimpiadora                           |
| 6                                                                                                   | Agustín Martín Carrión II                   |                            | Limpieza con hidrolimpiadora                           |
| 6                                                                                                   | Francisco Alba Varela                       |                            | Limpieza con hidrolimpiadora                           |
| 6                                                                                                   | Pza. Ara                                    |                            | Limpieza con hidrolimpiadora                           |
| 6                                                                                                   | Suecia                                      |                            | Limpieza con hidrolimpiadora                           |
| 6                                                                                                   | Jardines Picasso                            |                            | Limpieza con hidrolimpiadora                           |
| 7                                                                                                   | Velasco                                     |                            | Limpieza con hidrolimpiadora                           |
| 7                                                                                                   | Salvador Ponce I                            |                            | Limpieza con hidrolimpiadora                           |
| 7                                                                                                   | Salvador Ponce II                           |                            | Limpieza con hidrolimpiadora                           |
| 7                                                                                                   | Palma Del Río                               |                            | Limpieza con hidrolimpiadora                           |
| 7                                                                                                   | Brigadas Internacionales                    |                            | Limpieza con hidrolimpiadora                           |
| 10                                                                                                  | Atabal II                                   |                            | Limpieza con hidrolimpiadora                           |
| 11                                                                                                  | Manuel Bautista Ávila                       |                            | Limpieza con hidrolimpiadora                           |
| 11                                                                                                  | Charles Dickens                             |                            | Limpieza con hidrolimpiadora                           |