Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 01 al 05 de septiembre de 2025, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 25 al 29 de agosto de 2025.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	28/08/2025	Jardines de Puerta Oscura	Trabajos de poda y retirada de hojas secas en ejemplares de palmera
6	28/08/2025	Av. Andalucía	Retirada de ejemplar de <i>Phoenix dactylifera</i> por riesgo asociado
6	28/08/2025	Voluntariado Malagueño	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontanea.
6	29/08/2025	Hilera	Retirada de ejemplar de <i>Phoenix dactylifera</i> por riesgo asociado
6	29/08/2025	Hilera	Trabajos de poda de gálbo en ejemplares de arbolado
6	29/08/2025	Walt Whitman	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontanea.
1	01/09/2025	Pz. María Guerrero	Trabajos de poda de gálbo en ejemplares de arbolado
1	01, 02 y 03/09/2025	Paseo del Parque	Trabajos de poda y retirada de hojas secas en ejemplares de palmera
1	01/09/2025	Río Guadalmedina	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontanea.
1	02/09/2025	Plaza de la Victoria	Trabajos de instalación de sustentación en ejemplar de <i>Hibiscus mutabilis</i>
6	02/09/2025	Jardines Puente de las Américas	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontanea
6	03/09/2025	Jardines de Picasso	Trabajos de instalación de sustentación en ejemplar de <i>Chamaerops humilis</i>
6	03/09/2025	Av. Andalucía	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontanea
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DE 2025			

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	21 y 22/08/2025	Av. Cánovas del Castillo/ Pz. de la Malagueta	Trabajos de poda y retirada de hojas secas en ejemplares de palmera
6	21 y 22/08/2025	Av. Andalucía (mediana)	Trabajos de poda y retirada de hojas secas en ejemplares de palmera
6	21/08/2025	Jardines Puente de las Américas	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
6	22/08/2025	Av. Andalucía (Corte Inglés)	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontanea.
1	25, 26 y 27/08/2025	Av. Cánovas del Castillo	Trabajos de poda y retirada de hojas secas en ejemplares de palmera
6	25/08/2025	Pz. de la Solidaridad	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontanea.
6	25/08/2025	Jardines de Picasso	Instalación de sustentaciones basales en ejemplar de palmito
1	25/08/2025	Pz. de la Victoria	Instalación de sustentaciones basales en ejemplar de hibiscus
1	26/08/2025	Keromnes	Trabajos de poda y retirada de hojas secas en ejemplares de palmera
6	26/08/2025	Voluntariado Malagueño	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontanea.
6	27/08/2025	Jardines de Picasso y C/ Walt Whitman	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontanea.
1	27/08/2025	Angosta del Carmen	Trabajos de poda y retirada de hojas secas en ejemplares de palmera
LOTE 2: TALHER S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1, 2, 3 y 5	Toda la semana	Colegios Públicos	Poda y mantenimiento
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1, 2, 3 y 5	Toda la semana	Colegios Públicos	Poda y mantenimiento
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4, 6 y 11	Toda la semana	Colegios Públicos	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
4, 6 y 11	Toda la	Colegios Públicos	Poda

	semana		
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	01/09/2025	Parque de Huelin	Poda de gestión de riesgo
8	01/09/2025	Guadalhorce	Poda de gestión de riesgo
8	01/09/2025	Doña Clarines	Poda de gestión de riesgo
7	02/09/2025	Av. de la Luz	Poda de gestión de riesgo
7	02/09/2025	Parque María Luisa	Poda de gestión de riesgo
7	02/09/2025	Tres Cruces	Poda de gestión de riesgo
8	02/09/2025	Carretera Campo de Golf	Poda de gestión de riesgo
9	03/09/2025	Generación	Poda de gestión de riesgo
9	03/09/2025	Luis Vives	Poda de gestión de riesgo
9	03/09/2025	Samuel	Poda de gestión de riesgo
8	03/09/2025	Concepción Arenal	Poda de gestión de riesgo
8	03/09/2025	Ctra. Azucarera Intelhorce	Poda de gestión de riesgo
8	03/09/2025	Castelao	Poda de gestión de riesgo
8	03/09/2025	Ctra. De Coín	Poda de gálbo
9	04/09/2025	Carril de las Castañetas/ C/ Sarajevo	Poda de gestión de riesgo
9	04/09/2025	Cristobalina Fernández	Poda de gestión de riesgo
9	04/09/2025	Offencach	Poda de gestión de riesgo
10	04/09/2025	Julio Verne	Poda de gestión de riesgo
10	04/09/2025	Sumatra	Poda de gestión de riesgo
10	04/09/2025	CEIP Salvador Allende	Poda de gestión de riesgo
10	04/09/2025	Parque Soliva	Poda de gestión de riesgo
7	05/09/2025	Catopilco	Poda de gestión de riesgo
7	05/09/2025	Viña del Mar	Poda de gestión de riesgo
7	05/09/2025	Carril bici Paseo Marítimo	Poda de gálbo
7	05/09/2025	Gregorio Diego, 24	Poda de gálbo y separación de fachada
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	18/08/2025	Camino del Pato	Poda de 14 palmeras
7	18/08/2025	Av. Moliere	Poda de 13 palmeras
7	18/08/2025	Jorge Guillén	Poda de separación de fachada de 8 morales y 4 acacias
7	18/08/2025	Parque de Huelin	Poda de gestión de riesgo de Bella sombra
9	20/08/2025	Pz. El Salvador, 1	Poda de 7 palmeras
7	20/08/2025	Héroe de Sostoa	Poda de gálbo de 8 hibiscos
9	20/08/2025	Antonio Canca	Poda de gálbo y separación de fachada de 5 tipuanas
7	21/08/2025	Palma del Río	Poda de gestión de riesgo de 4 olmos
7	21/08/2025	Paseo Marítimo Antonio Banderas	Tala de palmera
7	21/08/2025	Parque 25 Años de Paz	Poda de gestión de riesgo de olmo
7	22/08/2025	Gregorio Diego	Poda de gestión de riesgo de melia
7	22/08/2025	Juan Muñoz Herrera	Poda de gálbo y

			separación de fachada de ficus y olmo
7	22/08/2025	Av. Moliere	Revisión y poda de gestión de riesgo de 4 olmos
7	22/08/2025	Paseo Marítimo Antonio Machado	Poda de gestión de riesgo de plátano
7	22/08/2025	Villanueva de Tapia	Poda de gálibo y separación de fachada de 8 tipuanas
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	01, 02, 03, 04 y 05/09/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01, 02, 03, 04 y 05/09/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/09/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/09/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/09/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	01/09/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	01/09/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
Varios	01, 02, 03, 04 y 05/09/2025	Parcelas municipales	Silvicultura: desbroce
1	01/09/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza de cunetas
2	02/09/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/09/2025	Parque Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	02/09/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/09/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	02/09/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	02 y 03/09/2025	Parque Forestal Morlaco	Conservación: limpieza de cunetas
2	03/09/2025	Parque Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	03/09/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	03/09/2025	Parque Forestal Monte la Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	03/09/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	03/09/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

2	04/09/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	04/09/2025	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	04/09/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/09/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/09/2025	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/09/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	04/09/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	04 y 05/09/2025	Parque Forestal La Concepción	Conservación: limpieza de cunetas
9	05/09/2025	Carril Castañetas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	05/09/2025	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	05/09/2025	Zona Forestal Cortijillo Bazán	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	06 y 07/09/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	06 y 07/09/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 25 AL 31 DE AGOSTO 2025			
1	25, 26, 27, 28 y 29/08/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25, 26, 27, 28 y 29/08/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/08/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/08/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/08/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	25/08/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	25/08/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	25/08/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Conservación: llenado de depósitos
2	26/08/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/08/2025	Parque Forestal La Viña	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	26/08/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/08/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26/08/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	26 y	Zona Forestal Hacienda	Conservación: limpieza de

	27/08/2025	Clavero	cunetas
1	26/08/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Conservación: pintura doble T
2	27/08/2025	Parque Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	27/08/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	27/08/2025	Parque Forestal Monte la Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	27/08/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	27/08/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
Varios	27 y 28/08/2025	Parcelas municipales	Silvicultura: desbroce
2	28/08/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	28/08/2025	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	28/08/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	28/08/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	28/08/2025	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	28/08/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	28/08/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28/08/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Conservación: reparación de talanquera
2	29/08/2025	Parque Forestal Parque del Agua	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	29/08/2025	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	29/08/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Conservación: reparación de cerramiento
1	29/08/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Conservación: limpieza de cunetas
1	30 y 31/08/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	30 y 31/08/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2025			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
7	Parque El Barco- Huelin		Fabricación y sustitución de plataforma en mal estado
6	Pz. Alcalde Enrique Gómez González		Instalación de muelle en área infantil
6	Pz. San Juan de la Cruz		Sustitución de muelle y asiento cuna de columpio en mal estado
3	Parque de la Alegría		Sustitución de asiento cuna de columpio en mal estado

7	Paseo Antonio Machado	Instalación de tobogán en multijuego
1	C/ Música Vieja	Limpieza con hidrolimpiadora
1	C/ Chaves	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Pz. Alfonso XII	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Parque San Miguel I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
2	Jardín Alberto Suárez "Pipi"	Limpieza con hidrolimpiadora
2	El Morlaco (workout)	Limpieza con hidrolimpiadora
4	C/ San Martín	Limpieza con hidrolimpiadora
5	Av. Jane Bowles I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
5	C/ Deva I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
5	Guadalén	Limpieza con hidrolimpiadora
5	Guadalbullón I	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Alcalde Díaz Zafra II	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Reboul	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Jardines Picasso	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Pz. de la Solidaridad	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Av. de las Américas	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Parque María Luisa I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Pz. Salvador Ponce I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Parque El Barco- Huelin	Limpieza con hidrolimpiadora
11	C/ Nuzas	Limpieza con hidrolimpiadora