Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 04 al 08 de agosto de 2025, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 28 de julio al 01 de agosto de 2025.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	31/07/2025	La Coracha, Parque de Málaga, Pz. General Torrijos, Av. Cánovas del Castillo	Revisión, poda y retirada de material seco o con presencia de daños en ejemplares de varias especies de <i>Ficus ssp.</i>
6	31/07/2025	Jardines de Picasso	Tala y retirada de ejemplar de Robinia con severos daños en el fuste y degradación de la madera
6	31/07/2025	Av. Andalucía (mediana)	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
6	31/07/2025	Cuarteles	Trabajos de poda por interferencia con fachada en ejemplares de <i>Celtis australis</i>
1	01/08/2025	Pz. del Teatro	Revisión, poda y retirada de material seco o con presencia de daños en ejemplares de Ficus
6	01/08/2025	Parterres de Av. Andalucía	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	01/08/2025	Álamos	Trabajos de poda y retirada de hojas secas en ejemplares de palmera
1	04/08/2025	Muro Pericón	Trabajos de retirada de planta seca o en mal estado y adecuación para nueva plantación
1	04/08/2025	Av. Tomás Heredia	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontanea
1	04/08/2025	La Coracha	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontanea.
1	05/08/2025	Muro Pericón	Trabajos de plantación y reposición de especies
1	05/08/2025	Rotonda Fuente de las Tres Gracias	Trabajos de siega y retirada de hierba

			espontánea
6	06/08/2025	Av. Andalucía (mediana)	Trabajos de plantación y reposición de marras
1	06/08/2025	Paseo de los Curas	Revisión, poda y retirada de material seco o con presencia de daños en ejemplares de arbolado
6	06/08/2025	Parterres de Av. Andalucía (Corte Inglés)	Trabajos de plantación y reposición de marras
1	06/08/2025	Zona Centro	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 30 DE JULIO DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	24/07/2025	Cauce del Río Guadalmedina	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1	24 y 25/07/2025	Paseo de los Curas	Trabajos de poda y retirada de ramas secas en ejemplares de arbolado
1	24/07/2025	Alcazabilla	Trabajos de plantación de ejemplares de varias especies en jardines
6	24/07/2025	Huéscar	Retirada de ejemplar de arbolado dominado en alcorque
6	25/07/2025	Av. Andalucía (Corte Inglés)	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
6	25/07/2025	Explanada de la Estación	Trabajos de poda y retirada de ramas secas en ejemplares de arbolado
6	28 y 29/07/2025	Av. Andalucía y riñones de Jardines de Picasso	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1	28/07/2025	Pz. de la Constitución	Trabajos de poda y retirada de hojas secas en ejemplares de palmera
6	28/07/2025	Av. de la Aurora	Trabajos de poda de formación en ejemplares de arbolado
1	29 y 30/07/2025	Alameda Principal	Trabajos de poda y retirada de ramas secas en ejemplares de arbolado
1	29/07/2025	Puerta del Mar	Trabajos de poda y retirada de hojas secas en ejemplares de palmera
1	30/07/2025	Av. Andalucía (mediana)	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
LOTE 2: TALHER S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	04/08/2025	Pz. Cerrado de Calderón	Poda de gálibo
2	05/08/2025	Federico Fellini	Poda de gálibo

3	06/08/2025	Oropesa	Poda de separación de fachada
3	07/08/2025	Virgen de la Sierra	Poda de separación de fachada
2	08/08/2025	Playa del Chanquete	Poda de gálbo
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	28/07/2025	Castillo de Santángel	Poda de gálbo
3	29/07/2025	Cristóbal de Virués	Poda de gálbo
1	30/07/2025	Paseo de Matías Prats	Poda de gálbo
5	31/07/2025	Paseo Mari Ángeles Arroyo Castro	Poda de gálbo
5	01/08/2025	Doctor Carrión Pérez	Poda de separación de fachada
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	04 y 05/08/2025	Juan Francés Bosca	Poda
6	04 y 06/08/2025	Av. Ortega y Gasset	Poda
6	05, 06, 07 y 08/08/2025	Ingeniero Torres Acosta	Poda
6	08/08/2025	Recinto Ferial	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	28/07/2025	Navarro Ledesma	Poda
6	28, 29 y 30/07/2025	Av. Ortega y Gasset	Poda
4	29/07/2025	Campo de Fútbol Carlinda	Poda
4	30/07/2025	Av. Pedro Salinas	Poda
6	31/07 y 01/08/2025	Recinto Ferial	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 Y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	04/08/2025	Jorge Guillén, 14	Poda de gestión de riesgo
7	04/08/2025	Palma del Río	Poda de gestión de riesgo
7	04/08/2025	Gregorio Diego	Poda de gestión de riesgo
7	04/08/2025	Av. Moliere	Poda de gestión de riesgo
7	05/08/2025	Pz. General Cano	Poda de gestión de riesgo
8	05/08/2025	Guadalhorce	Poda de gestión de riesgo
8	05/08/2025	Hornillos	Poda de gestión de riesgo
8	05/08/2025	Camino a la Loma San Julián	Poda de gestión de riesgo
7	06/08/2025	Pacífico	Poda de gestión de riesgo
7	06/08/2025	Pso. Antonio Banderas	Poda de gestión de riesgo
7	06/08/2025	Parque de Huelin	Poda de gestión de riesgo
7	06/08/2025	Viña del Mar	Poda de gestión de riesgo
9	07/08/2025	Juan Arguijo	Poda de gálbo por interferencia con farolas
9	07/08/2025	Epicuro, 13	Poda de gálbo y separación de fachada
9	07/08/2025	Pz. Salvador	Poda de palmeras

8	08/08/2025	Fuente Lavapiés	Poda de gálbo por interferencia con farolas
8	08/08/2025	Ctra. Coín	Poda de gálbo
10	08/08/2025	Jorge E Loring Oyarzabal	Poda de gálbo
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	21/07/2025	Pz. Juan Muñoz Herrera	Tala de olmo
7	21/07/2025	Jardín de Lozoya	Poda de gestión de riesgo de 3 ficus
7	21/07/2025	Chico del Matadero	Poda de gestión de riesgo de pimentero
7	21/07/2025	Gordito	Poda de gestión de riesgo de sófora
7	21/07/2025	Gregorio Diego	Poda de gestión de riesgo de cercis
7	21/07/2025	CEIP Tartesos	Poda de gestión de riesgo de taraje y olmo
7	21/07/2025	Alcalde Romero Raggio	Poda de gálbo y separación de fachada de fraxinus
7	21/07/2025	Ingeniero Díaz Pettersen	Poda de gálbo de fraxinus y ficus
7	21/07/2025	Pz. de la Luz	Poda de gálbo y separación de fachada de 5 tipuanas
7	22/07/2025	Palma del Río	Poda de gestión de riesgo de 2 olmos y poda de gálbo de tipuana
7	22/07/2025	Av. Moliere	Poda de gálbo y separación de fachada de 5 ficus
7	22/07/2025	Villanueva de Tapia	Poda de gálbo y separación de fachada de 5 tipuanas
7	23/07/2025	José Palanca	Poda de gestión de riesgo de 7 melias y tala de melia
7	23/07/2025	Sor Teresa Prat	Poda de separación de fachada de ficus
7	23/07/2025	Realenga de San Luis	Poda de gálbo de 2 brachichiton y 5 tipuanas
8	23/07/2025	Escritora Carolina Coronado	Poda de gálbo y separación de fachada de 5 naranjos
7	24/07/2025	Sor Teresa Prat	Poda de gálbo y separación de fachada de 3 ficus
7	24/07/2025	Alcalde Juan Alonso	Poda de separación de fachada de 1 catalpa y 9 tipuanas
8	24/07/2025	Escritora Carolina Coronado	Poda de gálbo y separación de fachada de 4 naranjos
7	24/07/2025	Av. Moliere	Poda de gálbo y separación de fachada de 1 ficus y poda de gestión de riesgo de olmo

7	24/07/2025	Alcalde Juan Alonso	Poda de seto de bouganvillea
7	25/07/2025	José Palanca	Poda de gestión de riesgo de 4 melias
7	25/07/2025	Manuel Vargas	Poda de gestión de riesgo de 2 melias
7	25/07/2025	Parque María Luisa	Poda de gestión de riesgo de cercis
LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 10 DE AGOSTO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	04, 05, 06, 07 y 08/08/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04, 05, 06, 07 y 08/08/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/08/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/08/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/08/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	04/08/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	04/08/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	04, 05 y 06/08/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
5	04, 05 y 06 07 y 08/08/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Silvicultura: riego de zonas forestales
1	04/08/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Conservación: llenado de depósitos
2	05/08/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/08/2025	Zona Forestal Las Viñas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	05/08/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/08/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/08/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	05/08/2025	Parque Forestal Mote Victoria	Conservación: pintura doble T
2	06/08/2025	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/08/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	06/08/2025	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	06/08/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	06/08/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

2	06/08/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Conservación: limpieza de cunetas
2	07/08/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	07/08/2025	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	07/08/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/08/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/08/2025	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/08/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/08/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	07/08/2025	Zona Forestal Parque del Agua	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
2	07/08/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Conservación: limpieza de cunetas
9	08/08/2025	Zona Forestal Carril Castañetas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	08/08/2025	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	09 y 10/08/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	09 y 10/08/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2025			
1	28, 29, 30 y 31/07 y 01/08/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28, 29, 30 y 31/07 y 01/08/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28/07/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28/07/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28/07/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	28/07/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	28/07/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	28, 29, 30 y 31/07 y 01/08/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
5	28/07/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Conservación: llenado de aljibes
1	28/07/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Conservación: riesgos
2	29/07/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29/07/2025	Zona Forestal Las Viñas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	29/07/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
2	29/07/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29/07/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	29 y 30/07/2025	Zona Forestal Olivar San Isidro	Conservación: reparación de cerramiento
2	30/07/2025	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/07/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	30/07/2025	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	30/07/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	30/07/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	31/07/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	31/07/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Conservación: desbroce de cortafuegos
4	31/07/2025	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	31/07/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	31/07/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	31/07/2025	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	31/07/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	31/07/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	01/08/2025	Zona Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	01/08/2025	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	02 y 03/08/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	02 y 03/08/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza

LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO 2025

DISTRITO	LOCALIZACIÓN	ACTUACIÓN
7	C/ Victoria Mérida y Piret III	Instalación de muelle en área infantil
11	C/ Orson Welles	Fabricación e instalación de panel roto por vandalismo
3	C/ Sancho Miranda I	Instalación de nuevo cartel informativo
5	C/ Jane Bowles III	Sustitución de asiento plano dañado en columpio
1	Hospital Noble	Restauración de pavimento de seguridad dañado

11	C/ Sófocles	Sustitución de peldaños en rampas de multijuego
1	Alameda Principal	Limpieza con hidrolimpiadora
3	Los Cassini	Limpieza con hidrolimpiadora
3	C/ Pastor de Filida	Limpieza con hidrolimpiadora
3	San Telmo	Limpieza con hidrolimpiadora
4	Cmno. La Corta II	Limpieza con hidrolimpiadora
4	C/ Cabas Galván	Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Emilio Prados I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Huelin I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Pz. Salvador Ponce I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
9	Pilar del Prado I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
9	C/ Ramal de las Manceras	Limpieza con hidrolimpiadora
9	Carril Castañetas	Limpieza con hidrolimpiadora
9	C/ Van Gogh	Limpieza con hidrolimpiadora
9	C/ Cenicienta	Limpieza con hidrolimpiadora
9	El Tarajal	Limpieza con hidrolimpiadora
10	C/ Brezo	Limpieza con hidrolimpiadora
10	C/ Mora y Cabrera	Limpieza con hidrolimpiadora