Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 11 al 15 de agosto de 2025, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 04 al 08 de agosto de 2025.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 06 AL 12 DE AGOSTO DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	07, 11, 12 y 13/08/2025	Zona Centro	Trabajos de reposición de marras de flor de temporada para la Feria de Málaga
6	07/08/2025	Av. de las Américas	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	07, 08 y 11/08/2025	Paseo de los Curas	Revisión, poda y retirada de material seco o con presencia de daños en ejemplares de arbolado
6	08/08/2025	Voluntariado Malagueño	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
6	08/08/2025	Pz. Enrique Navarro	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	08/08/2025	Maestranza	Trabajos de poda y retirada de hojas secas en ejemplares de palmera
1	11/08/2025	Angosta del Carmen	Trabajos de poda y retirada de hojas secas en ejemplares de palmera
6	11/08/2025	Jardines de Picasso	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontanea.
6	12 y 13/08/2025	Av. Andalucía (mediana)	Trabajos de poda y retirada de hojas secas en ejemplares de palmera
6	13/08/2025	Av. Andalucía (mediana)	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontanea
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	31/07/2025	La Coracha, Parque de Málaga, Pz. General Torrijos, Av. Cánovas del Castillo	Revisión, poda y retirada de material seco o con presencia de daños en ejemplares de varias especies de <i>Ficus ssp.</i>
6	31/07/2025	Jardines de Picasso	Tala y retirada de ejemplar de Robinia con severos

			daños en el fuste y degradación de la madera
6	31/07/2025	Av. Andalucía (mediana)	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
6	31/07/2025	Cuarteles	Trabajos de poda por interferencia con fachada en ejemplares de <i>Celtis australis</i>
1	01/08/2025	Pz. del Teatro	Revisión, poda y retirada de material seco o con presencia de daños en ejemplares de Ficus
6	01/08/2025	Parterres de Av. Andalucía	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	01/08/2025	Álamos	Trabajos de poda y retirada de hojas secas en ejemplares de palmera
1	04/08/2025	Muro Pericón	Trabajos de retirada de planta seca o en mal estado y adecuación para nueva plantación
1	04/08/2025	Av. Tomás Heredia	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
1	04/08/2025	La Coracha	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea.
1	05/08/2025	Muro Pericón	Trabajos de plantación y reposición de especies
1	05/08/2025	Rotonda Fuente de las Tres Gracias	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
6	06/08/2025	Av. Andalucía (mediana)	Trabajos de plantación y reposición de marras
1	06/08/2025	Paseo de los Curas	Revisión, poda y retirada de material seco o con presencia de daños en ejemplares de arbolado
6	06/08/2025	Parterres de Av. Andalucía (Corte Inglés)	Trabajos de plantación y reposición de marras
1	06/08/2025	Zona Centro	Trabajos de limpieza, siega y retirada de hierba espontánea
LOTE 2: TALLER S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	Toda la semana	Zona verde Baños del Carmen	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	04/08/2025	Pz. Cerrado de Calderón	Poda de gálibo
2	05/08/2025	Federico Fellini	Poda de gálibo
3	06/08/2025	Oropesa	Poda de separación de

			fachada
3	07/08/2025	Virgen de la Sierra	Poda de separación de fachada
2	08/08/2025	Playa del Chanquete	Poda de gálibo
LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	11/08/2025	Eugenio Oneguín	Poda
6	11/08/2025	Oscar Espejo	Poda
11	12/08/2025	Mefistófeles	Poda
6	12 y 13/08/2025	Mahler	Poda
6	13/08/2025	Av. Ortega y Gasset	Poda
6	14/08/2025	Recinto Ferial	Poda
6	14/08/2025	Ingeniero Torres Acosta	Poda
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	04 y 05/08/2025	Juan Francés Bosca	Poda
6	04 y 06/08/2025	Av. Ortega y Gasset	Poda
6	05, 06, 07 y 08/08/2025	Ingeniero Torres Acosta	Poda
6	08/08/2025	Recinto Ferial	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	11/08/2025	Parque María Luisa	Poda de gestión de riesgo
7	11/08/2025	Palma del Río	Poda de gestión de riesgo
9	11/08/2025	Pz. del Salvador	Poda de palmeras
9	12/08/2025	Antonio Canca	Poda de gálibo y separación de fachada
7	12/08/2025	Héroe de Sostoa	Poda de gálibo y separación de fachada
7	12/08/2025	Puerto del Espino	Poda de gálibo y separación de fachada
10	13 y 14/08/2025	Cirilo Salinas	Poda de gálibo y separación de fachada
8	13/08/2025	Rota	Poda de gálibo y separación de fachada
8	13/08/2025	Ctra. De Coín, 3	Poda de gálibo
7	14/08/2025	Av. de la Luz	Poda de palmeras
7	14/08/2025	Pujerra, 1	Poda de palmeras
7	15/08/2025	Manuel Altolaguirre	Poda de gálibo y separación de fachada
7	15/08/2025	Tomás Echeverría	Poda de gálibo y separación de fachada
7	15/08/2025	Av. Europa, 34	Poda de gálibo y separación de fachada
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	28/07/2025	Manuel Vargas	Poda de gestión de riesgo de 5 melías y 1 brachichiton

7	28/07/2025	CEIP Tartesos	Poda de gestión de riesgo de olmo y pimentero
7	28/07/2025	Palma del Río	Tala de 2 olmos
8	28/07/2025	Cortijo de Maza	Poda de gestión de riesgo de 2 eucaliptos
7	28/07/2025	Av. Velázquez	Poda de gálibo y separación de fachada de 1 eucalipto y 1 brachichiton
7	29/07/2025	Av. Europa	Poda de gálibo y separación de fachada de 6 almeces, 2 plátanos, 4 brachichiton y 3 ficus
7	29/07/2025	Manuel Vargas	Poda de gestión de riesgo de 6 melias
7	29/07/2025	Av. Sor Teresa Prat	Poda y retirada de nidos de cotorras de 2 palmeras
7	30/07/2025	Av. Velázquez	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 ficus, 1 eritrina y 1 calistemon
7	30/07/2025	Parque de Huelin	Poda de gestión de riesgo de ficus
7	30/07/2025	Av. Sor Teresa Prat	Poda de 2 cocos
7	30/07/2025	Domingo de Orueta	Poda de gestión de riesgo de brachichiton
7	30/07/2025	Chopin	Poda de gestión de riesgo de fitolaca
7	30/07/2025	Alicia Larrocha	Poda de gestión de riesgo de jacaranda
7	30/07/2025	Pilar de Lorengar	Poda de gestión de riesgo de jacaranda
7	30/07/2025	Unión Mercantil	Poda de gestión de riesgo de plátano
7	30/07/2025	Carril de la Chupa	Poda de gálibo de 2 tipuanas
7	30/07/2025	Héroe de Sostoa	Poda de gálibo de bauhinea
8	30/07/2025	Conejito	Poda de gálibo de pimentero
8	30/07/2025	Generación	Poda de gálibo de pimentero
10	30/07/2025	Lope de Rueda	Poda de gálibo y separación de fachada de ficus y moral
10	30/07/2025	Cristo de los Milagros	Poda de gestión de riesgo de chopo
10	30/07/2025	Pintor Rodrigo Vivar	Poda de gálibo de tipuana
9	30/07/2025	Samaniego	Poda de gálibo y gestión de riesgo de brachichiton
9	30/07/2025	Veronés	Poda de gestión de riesgo de calistemon
9	30/07/2025	Jardinera	Poda de gálibo y gestión de riesgo de algarrobo
8	30/07/2025	Escritor Julio Balbás	Poda de gestión de riesgo de chitalpa
8	30/07/2025	Esteban Salazar Chapela	Poda de 12 palmeras y 1 coco

7	31/07/2025	Chico del Matadero	Poda de gestión de riesgo de pimentero
7	31/07/2025	Dolores Ibárruri	Poda de gestión de riesgo de 4 casuarinas y gálbo de casuarina
7	31/07/2025	Goya	Poda de gestión de riesgo de olmo
7	31/07/2025	Pacífico	Poda de gestión de riesgo de 9 tipuanas
9	31/07/2025	Ruiz y Máiquez	Poda de gálbo y gestión de riesgo de ficus
8	31/07/2025	César Vallejo	Poda de 6 palmeras
8	31/07/2025	Esteban Salazar Chapela	Poda de 1 palmera
8	31/07/2025	Herman Hesse	Poda de palmera y gálbo de ficus
7	01/08/2025	Pacífico	Poda de gestión de riesgo de 7 tarajes, poda de gálbo de 4 tarajes y tala de taraje
8	01/08/2025	Pz. General Cano	Poda de gestión de riesgo de arce
7	01/08/2025	Viña del Mar	Poda de gestión de riesgo de olmo
8	01/08/2025	Camino La Loma San Julián	Poda de gálbo de eritrina
8	01/08/2025	Guadalhorce	Poda de gestión de riesgo de taraje

LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO 2025

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	11, 12, 13, 14 y 15/08/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11, 12, 13, 14 y 15/08/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/08/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/08/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/08/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	11/08/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	11/08/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	11/08/2025	Parque Forestal El Polvorín	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
1	11/08/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Conservación: pintura doble T
2	12/08/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/08/2025	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	12/08/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	12/08/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

2	12/08/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	12 y 13/08/2025	Parque Forestal Parque del Agua	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
2	12/08/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Conservación: arreglo de talanquera
2	13/08/2025	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13/08/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	13/08/2025	Zona Forestal Salinas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	13/08/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	13/08/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	13 y 14/08/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Conservación: limpieza de cunetas
2	14/08/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	14/08/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/08/2025	Zona Forestal Santa Rosalía	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	14/08/2025	Zona Forestal Psj. Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	14/08/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/08/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/08/2025	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	14/08/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	14/08/2025	Parcela municipal de C/ Aruba, 18	Silvicultura: poda de pino
1	16 y 17/08/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	16 y 17/08/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 04 AL 10 DE AGOSTO 2025			
1	04, 05, 06, 07 y 08/08/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04, 05, 06, 07 y 08/08/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/08/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/08/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	04/08/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	04/08/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	04/08/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
5	04, 05, 06 y 07/08/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
5	04, 05, 07 y 08/08/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Silvicultura: riego de zonas forestales
1	04/08/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Conservación: llenado de depósitos
2	05/08/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/08/2025	Zona Forestal Las Viñas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	05/08/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/08/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	05/08/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/08/2025	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	06/08/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	06/08/2025	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	06/08/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	06/08/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	06 y 07/08/2025	Zona Forestal C/Gladiolos	Silvicultura: desbroce cortafuegos
2	07/08/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	07/08/2025	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	07/08/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/08/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/08/2025	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/08/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	07/08/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	08/08/2025	Zona Forestal Carril Castañetas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	08/08/2025	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	09 y 10/08/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	09 y 10/08/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO 2025			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN

6	Pz. José Bergamín	Restauración integral de área infantil
10	Andrés Jiménez Díaz II	Descompactado de pavimento de seguridad con motoazada
3	Botánico II	Fabricación e instalación de moldura perimetral. Descompactado de pavimento de seguridad con motoazada
7	Parque El Barco - Huelin	Fabricación y sustitución de cuerdas en peldaño de pasarela
1	Alameda Principal	Limpieza con hidrolimpiadora
1	C/ Música Vieja	Limpieza con hidrolimpiadora
1	Av. Doctor Gálvez Ginachero	Limpieza con hidrolimpiadora
5	Pz. Hervet Von Karajan	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Pz. Ara	Limpieza con hidrolimpiadora
6	Intelhorce II	Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ La Unión	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Pz. Eduardo Maldonado Leal	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Cmno. El Pato	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Jardín de la Abadía	Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Ravel	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Av. La Luz	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Pz. Avicena	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Urb. Barceló	Limpieza con hidrolimpiadora
7	Av. Bonaire I y II	Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Velasco	Limpieza con hidrolimpiadora
8	C/ Maestro Tomás Bretón	Limpieza con hidrolimpiadora
9	El Tarajal	Limpieza con hidrolimpiadora
10	C/ Mensajera	Limpieza con hidrolimpiadora
11	Pz. Pintor Sandro Botticelli I	Limpieza con hidrolimpiadora
11	C/ Nuzas II	Limpieza con hidrolimpiadora