Tal y como está establecido, se traslada información solicitada a las empresas adjudicatarias de los lotes de mantenimiento de zonas verdes, relativa a la planificación de trabajos de poda y otras actuaciones de relevancia a realizar la semana del 28 de julio al 01 de agosto de 2025, así como de los trabajos realizados la semana previa, del 21 al 25 de julio de 2025.

Con la consideración de que esta planificación está sujeta a cambios como factores climatológicos, atención de trabajos urgentes o presencia de vehículos que impidan la realización de trabajos. En estos casos se volverá a planificar para fechas posteriores.

LOTE 1: GRUPO RAGA, S.A. (JARDINES HISTÓRICOS Y EMBLEMÁTICOS)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 24 AL 30 DE JULIO DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	24/07/2025	Cauce del Río Guadalmedina	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1	24 y 25/07/2025	Paseo de los Curas	Trabajos de poda y retirada de ramas secas en ejemplares de arbolado
1	24/07/2025	Alcazabilla	Trabajos de plantación de ejemplares de varias especies en jardines
6	24/07/2025	Huéscar	Retirada de ejemplar de arbolado dominado en alcorque
6	25/07/2025	Av. Andalucía (Corte Inglés)	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
6	25/07/2025	Explanada de la Estación	Trabajos de poda y retirada de ramas secas en ejemplares de arbolado
6	28 y 29/07/2025	Av. Andalucía y riñones de Jardines de Picasso	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1	28/07/2025	Pz. de la Constitución	Trabajos de poda y retirada de hojas secas en ejemplares de palmera
6	28/07/2025	Av. de la Aurora	Trabajos de poda de formación en ejemplares de arbolado
1	29 y 30/07/2025	Alameda Principal	Trabajos de poda y retirada de ramas secas en ejemplares de arbolado
1	29/07/2025	Puerta del Mar	Trabajos de poda y retirada de hojas secas en ejemplares de palmera
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 17 AL 23 DE JULIO DE 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	17, 18, 21, 22 y 23/07/2025	Alameda Principal	Trabajos de retirada de ramas secas en ejemplares de ficus

6	17 y 18/07/2025	Jardines de Picasso	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1	17 y 18/07/2025	Parque de Málaga	Trabajos de plantación de ejemplares de <i>Philodendron xanadu</i>
6	21 y 22/07/2025	Jardines de C/ Walt Whitman	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea
1	21, 22 y 23/07/2025	Jardines de Alcazabilla	Adecuación del terreno para trabajos de plantación
1	21/07/2025	Isletas de salida del túnel de la Alcazaba	Adecuación del terreno para trabajos de plantación
1	22 y 23/07/2025	Isletas de salida del túnel de la Alcazaba	Trabajos de plantación de varios ejemplares de especies de nueva creación
6	23/07/2025	Voluntariado Malagueño y Pz. de la Solidaridad	Trabajos de siega y retirada de hierba espontánea

LOTE 2: TALHER S.A. (DISTRITOS 1, 2, 3 y 5V)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2025

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
2	28/07/2025	Castillo de Santángel	Poda de gálibo
3	29/07/2025	Cristóbal de Virués	Poda de gálibo
1	30/07/2025	Paseo de Matías Prats	Poda de gálibo
5	31/07/2025	Paseo Mari Ángeles Arroyo Castro	Poda de gálibo
5	01/08/2025	Doctor Carrión Pérez	Poda de separación de fachada

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO 2025

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
3	21/07/2025	Cristóbal de Virués	Poda de gálibo
5	22/07/2025	Doctor Carrión Pérez	Poda de separación de fachada
3	23/07/2025	Virgen de la Sierra	Poda de separación de fachada
2	24/07/2025	Unidad	Poda
3	25/07/2025	Av. Nuestra Señora de las Guías	Poda de palmeras

LOTE 3: ALTHENIA, S.L. (DISTRITOS 4, 6 Y 11)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2025

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
11	28/07/2025	Navarro Ledesma	Poda
6	28, 29 y 30/07/2025	Av. Ortega y Gasset	Poda
4	29/07/2025	Campo de Fútbol Carlinda	Poda
4	30/07/2025	Av. Pedro Salinas	Poda
6	31/07 y 01/08/2025	Recinto Ferial	Poda

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO 2025

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
----------	-------	-------	-----------

4	21/07/2025	Morales Villarrubia	Poda
6	Toda la semana	Recinto Ferial	Poda
4	22/07/2025	Monte Pavero	Poda
11	23/07/2025	Daniel Defoe	Poda
6	24/07/2025	Paquiro	Poda
6	25/07/2025	Av. Ortega y Gasset	Poda
LOTE 4: RAGA MEDIO AMBIENTE, S.A. (DISTRITOS 7, 8, 9 y 10)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
7	28/07/2025	CEIP Tartesos	Reajuste de riego
7	28/07/2025	Palma del Río	Tala de olmos
8	28/07/2025	Cortijo de Maza	Limpieza de eucaliptos secos
10	29/07/2025	Víctor Hugo	Poda de gálibo
7	30/07/2025	Chico del Matadero	Gestión de riesgo
7	30/07/2025	Goya	Reajuste de perfil aerodinámico
7	30/07/2025	Av. Europa	Poda de gálibo
8	31/07/2025	Herman Hesse, 35-37	Poda de separación de fachada y gálibo
8	31/07/2025	Castelao	Poda de separación de fachada y gálibo
8	01/08/2025	Esteban Salazar	Poda de palmeras
8	01/08/2025	César Vallejo	Poda de palmeras
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO 2025			
DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
8	15/07/2025	Angola	Poda de gálibo de 16 jacarandas
8	15/07/2025	India	Poda de formación de 15 melias
8	15/07/2025	India	Poda de formación de 5 naranjos
7	15/07/2025	Goya	Poda de gálibo de 2 olmos
8	16/07/2025	India	Poda de formación de 6 melias
8	16/07/2025	India	Poda de gálibo de 4 naranjos
8	16/07/2025	India	Poda de gálibo de 6 melias
8	16/07/2025	India	Poda de gálibo de 16 acacias de china
7	16/07/2025	Goya	Poda de gálibo y separación de fachada de 13 olmos
7	16/07/2025	Goya	Poda de gálibo y separación de fachada de ligustrum
8	16/07/2025	Guadalhorce	Poda de gálibo de tamarino, 3 chopos, 1 moral, 3 olmos y 2 fresnos
9	16/07/2025	Israel, 29	Poda de gálibo de 2 ficus
7	17/07/2025	Manuel Vargas	Poda de gálibo por interferencia de 2 melias
7	17/07/2025	Av. los Guindos	Poda de 4 cocoteros
7	17/07/2025	Pilar de Lorengar	Poda de gálibo y

			separación de fachada de jacaranda y camphora
7	17/07/2025	Antonio Machado	Poda de gálibo y separación de fachada de 4 ficus nitida y 1 bismarckia
7	17/07/2025	Pz. Ildefonso Marzo	Poda de gálibo de 5 eugenia myrtifolia
8	17/07/2025	Psj. Diego Perote	Poda de gálibo por interferencia de morera y poda de palmera
7	17 y 18/07/2025	Santa Paula Norte	Poda de gestión de riesgo y poda de ramas secas de plátano oriental
7	18/07/2025	Río Alcarache	Poda de separación de fachada de 2 ficus y 2 acacias de china
7	18/07/2025	Domingo de Orueta	Poda de gestión de riesgo de catalpa
7	18/07/2025	Santa Paula Norte	Prueba de carga de araucaria
7	18/07/2025	Pacífico	Poda de gestión de riesgo de 2 tamarix y poda de gálibo de tamarix
7	18/07/2025	Pz. César Álvarez Dumont	Poda de gálibo y separación de fachada de 2 ficus elástica
7	18/07/2025	CEIP Vicente Aleixandre	Control biológico de 9 eucaliptos

LOTE 5: PERICA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (MANTENIMIENTO DE ZONAS FORESTALES)

PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2025

DISTRITO	FECHA	CALLE	ACTUACIÓN
1	28, 29, 30 y 31/07 y 01/08/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28, 29, 30 y 31/07 y 01/08/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28/07/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28/07/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	28/07/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
3	28/07/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	28/07/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	28, 29, 30 y 31/07 y 01/08/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
5	28/07/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Conservación: llenado de aljibes
1	28/07/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Conservación: riesgos
2	29/07/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias

2	29/07/2025	Zona Forestal Las Viñas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	29/07/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29/07/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	29/07/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	29 y 30/07/2025	Zona Forestal Olivar San Isidro	Conservación: reparación de cerramiento
2	30/07/2025	Zona Forestal El Polvorín	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	30/07/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	30/07/2025	Zona Forestal Monte La Torre	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	30/07/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	30/07/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	31/07/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	31/07/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Conservación: desbroce de cortafuegos
4	31/07/2025	Zona Forestal C/ Galeno	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	31/07/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	31/07/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	31/07/2025	Zona Forestal Arraijanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	31/07/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	31/07/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
9	01/08/2025	Zona Forestal Carril Castañetas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	01/08/2025	Zona Forestal Cortijo de Maza	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	02 y 03/08/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	02 y 03/08/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 21 AL 27 DE JULIO 2025			
1	21, 22, 23, 24 y 25/07/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21, 22, 23, 24 y 25/07/2025	Parque Forestal Morlaco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/07/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/07/2025	Zona Forestal Castillo de Santa Catalina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/07/2025	Parque Forestal La Pelusa	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
3	21/07/2025	Parque Forestal La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	21/07/2025	Parque Forestal Virreina	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	21/07/2025	Zona Forestal El Polvorín	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
2	21/07/2025	Zona Forestal El Polvorín	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	22/07/2025	Zona Forestal Hacienda Clavero	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/07/2025	Zona Forestal Las Palmeras	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	22/07/2025	Parque Forestal Monte Victoria	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/07/2025	Zona Forestal Cerrado de Calderón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/07/2025	Zona Forestal Pinares de San Antón	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	22/07/2025	Zona Forestal Salinas	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
2	22 y 23/07/2025	Zona Forestal Las Palmeras	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	22 y 23/07/2025	Zona Forestal Las Palmeras	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
2	23/07/2025	Zona Forestal Villazo Bajo	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23/07/2025	Zona Forestal Hacienda Paredes	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	23/07/2025	Zona Forestal Salinas	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	23/07/2025	Zona Forestal Torre Atalaya	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
10	23/07/2025	Zona Forestal La Píndola	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	23/07/2025	Zona Forestal Las Palmeras	Silvicultura: desbroce de cortafuegos
2	23/07/2025	Zona Forestal Las Palmeras	Conservación: desbroce de cortafuegos
2	24/07/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
4	24/07/2025	Parque Forestal Ciudad de Málaga	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
5	24/07/2025	Ruta Forestal Jardín Botánico Histórico La Concepción	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	24/07/2025	Zona Forestal Senda Litoral Guadalhorce	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	24/07/2025	Zona Forestal Arrajanal	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	24/07/2025	Zona Forestal La Cónsula	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
8	24/07/2025	Zona Forestal El Retiro	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
2	24 y 25/07/2025	Parque Forestal Lagarillo Blanco	Conservación: construcción de escalones
9	25/07/2025	Zona Forestal Santa Rosalía	Limpieza de residuos y

			revisión de incidencias
2	25/07/2025	Zona Forestal Pasaje Gladiolos	Limpieza de residuos y revisión de incidencias
1	26 y 27/07/2025	Parque Forestal Gibralfaro	Mantenimiento, revisión y limpieza
2	26 y 27/07/2025	Parque Forestal Morlaco	Mantenimiento, revisión y limpieza
LOTE 6: CONTENUR, S.L. (MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS BIOSALUDABLES)			
PLANIFICACIÓN DE PODA SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2025			
DISTRITO	LOCALIZACIÓN		ACTUACIÓN
6	C/ Alcalde Díaz Zafra		Restauración de pavimento de seguridad césped
2	El Morlaco-Workout		Restauración de pavimento de seguridad césped
3	C/ Pastor de Filida		Restauración de pavimento de seguridad césped
8	C/ Manuel Curros Enríquez		Fabricación y sustitución de viga en balancín
6	Pz. Nuestra Señora del Carmen		Sustitución de balancín y muelle. Restauración de pavimento de seguridad césped
1	Av. Doctor Gálvez Ginachero		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Parque de Málaga		Limpieza con hidrolimpiadora
1	C/ Walt Whitman		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Alameda Principal		Limpieza con hidrolimpiadora
1	Av. de las Américas		Limpieza con hidrolimpiadora
3	Av. de las Postas		Limpieza con hidrolimpiadora
3	C/ Lágrima		Limpieza con hidrolimpiadora
4	C/ Nuestra Señora de los Clarines, I, II y III		Limpieza con hidrolimpiadora
5	Martiricos I y II		Limpieza con hidrolimpiadora
6	Jardines de Picasso		Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Conan Doyle		Limpieza con hidrolimpiadora
6	C/ Casarabonela- Bios		Limpieza con hidrolimpiadora
7	C/ Crónica		Limpieza con hidrolimpiadora
8	C/ Maestro Tomás Bretón I y II		Limpieza con hidrolimpiadora
8	C/ Alonso de Mudarra		Limpieza con hidrolimpiadora
11	Parque Santa Ana		Limpieza con hidrolimpiadora